ID		Task Name	Duration	Predecessors
1		**احداث بستر آندی افقی جهت ایستگاه حفاظت کاتدیک منیفولد آسار**	**90 days**	
2		**انجام کار**	**90 days**	
3		شروع	0 days	
4		تجهیز کارگاه	0.25 mons	3
5		تهیه و حمل مصالح پاي كار	0.75 mons	4
6		انجام اعمليات خاكي: حفاری بستر آندی و حفاری مسیر کابل ها و تسطیح کف کانال های کنده شده	0.5 mons	5
7		آند گذاری داخل کانال، خاک ریزی دور آند ها و شن ریزی قسمت بالایی آند ها، و انجام کابل کشي و اتصال کابلها به رینگ اصلی تا داخل جعبه اتصال و از جعبه اتصال تا ترانس و لوله ، نصب لوله های هواکش	0.5 mons	6
8		خاکریزی مجدد کانال ها، آجر چینی مسیر کابل ها، نصب نوار هشدار ، خاکریزی مسیر کابل ها	0.5 mons	7
9		تنظيم.آزمايش و راه اندازي سيستم حفاظت از زنگ و تهيه گزارش نهايي	0.25 mons	8
10		برچیدن کارگاه	0.25 mons	9
11		پایان	0 days	10

Project: MSProj11
Date: Mon 4/22/24

Task		Project Summary		Start-only	
Milestone		Group By Summary		Finish-only	
Summary		Inactive Milestone		External Tasks	
Rolled Up Task		Inactive Summary		External Milestone	
Rolled Up Milestone		Manual Task		Progress	
Rolled Up Progress		Duration-only		Deadline	
Split		Manual Summary Rollup			
External Tasks		Manual Summary			