
هفته چهارم

اجرای آسفالت

برنامه زمانبندی کلی  پروژه آسفالت ریزی معابر روستای ساری قمیش قشلاق  شهرستان بوکان

                                                                        امضای پیمانکار

صورتجلسه احجام و تهیه صورت وضعیت قطعی

تحویل زمین و تجهیز کارگاه

هفته اول

(قیرپاشی  )اجرای لایه پریمکت 

هفته سومهفته دوم


