

« صورت وضعیت شماره ۱ (پیمانکار) »

از تاریخ تا تاریخ

شماره پیمان :	تاریخ پیمان :	کد مدرک : استانی سال ۱۴۰۲
طرح یا موضوع پیمان :	اجرای طرح هادی روستای میهه (استانی ۱۴۰۲ ماده ۱۷)	
نام دستگاه اجرایی یا کارفرما :	بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان چهارمحال و بختیاری	
نام دستگاه نظارت :	بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان کوهرنگ	
نام مهندس مشاور :	معاونت عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان چهارمحال و بختیاری	
نام مدیر طرح :	اجرای تک وکانیو به طول ۱۱۵ متر	
نام سازنده یا پیمانکار :		
دوره مبنای پیمان :	سه ماهه چهارم ۱۴۰۲	
مدت پیمان :	(۴ ماه)	
تاریخ شروع به کار :		فهرست پایه (سال) : ۱۴۰۲
تاریخ خاتمه مجاز : ۱-		ابنیه
مبلغ اولیه پیمان :	۵'۰۰۰'۰۰۰'۰۰۰ ریال	راهداری
مبلغ تجهیز و بر چیدن کارگاه :		
نوع اعتبار :	سایر منابع	

تسهیل
رشد

شرح عملیات	اجرای طرح هادی روستای میهه
مبلغ برآورد	۱۴۴۷۶۶/۵۲۲ ریال
اعتبار مصوب	۵۰۰۰ میلیون ریال
مبلغ تخصیص	۲۵۰۰ میلیون ریال اوراق سه سانه

۲۰

کد مدرک: استانی سال ۱۴۰۲

« ضرایب کلی صورت وضعیت شماره ۱ (پیمانکار) »

تاریخ:

نام پروژه: اجرای طرح هادی روستای میهه (استانی ۱۴۰۲) نام دستگاه اجرایی: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان

ماده ۱۷)

چهارمحل و بختیاری

صفحه: ۲

نام مهندس مشاور: معاونت عمران روستایی بنیاد مسکن

نام پیمانکار:

انقلاب اسلامی استان چهارمحل و


بختیاری

دفترچه: ابنیه (پیمانکار)

پیشنهادی	منطقه ای	ترافیک	طبقات	صوت	بالاسری	حاصل تا رقم اعشار
۱/۰	۱/۱۵۰۰۰۰۰۰	۱/۰	۱/۰	۱/۰	۱/۰	۱/۲۹۵۰۰۰۰۰۰

دفترچه: راهداری (پیمانکار)

پیشنهادی	منطقه ای	ترافیک	صوت	بالاسری	حاصل تا رقم اعشار
۱/۰	۱/۱۴۰۰۰۰۰۰	۱/۰	۱/۰	۱/۰	۱/۲۸۲۰۰۰۰۰۰



بهره بردار:

کارفرما:

مشاور:

پیمانکار:

« ریزمتره صورت وضعیت شماره ۱ - پیمانکار »

کد مدرک: استانی سال ۱۴۰۲

فهرست بهای آبنیه سال ۱۴۰۳

نام پروژه: اجرای طرح هادی روستای میبه (استانی ۱۴۰۲ نام دستگاه اجرایی: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان چهارمحال و بختیاری ماده ۱۷)
 نام پیمانکار: نام مهندس مشاور: معاونت عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان چهارمحال و بختیاری
 تاریخ: صفحه: ۳

ملاحظات	جمع کلی	جمع جزئی	وزن یا ...	ارتفاع	عرض	طول	تعداد	شرح مختصر	کد فهرست
								شرح عملیات	ردیف - زیرردیف
	مترمکب							جدول بتنی بیش ساخته ماشینی برسی تا سطح مقطع تا ۰.۰۶ متر مربع	۱۲-۱۰۴
		۶/۰۴		۰/۳۵	۰/۱۵	۱۱۵/۰۰	۱/۰۰	تک جدول	۱-۱
		۶/۰۴		۰/۳۵	۰/۱۵	۱۱۵/۰۰	۱/۰۰	تک و کانپو	۱-۲
		۱/۳۵		۰/۳۵	۰/۱۵	۱۰/۰۰	۱/۰۰	کانال	۱-۳
	۱۸/۶۱	۵/۱۸		۰/۱۵	۰/۳۰	۱۱۵/۰۰	۱/۰۰	کانپو	۱-۴

مشاور: 

بهره بردار:

کارفرما:

مشاور:

پیمانکار:

« ریزمتره صورت وضعیت شماره ۱ - پیمانکار »

کد مدرکناستانی سال ۱۴۰۲

فهرست بهای راهداری سال ۱۴۰۳

نام پروژه: اجرای طرح هادی روستای میبه (استانی ۱۴۰۲) نام دستگاه اجرایی: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان
 ماده ۱۷) چهارمخال و بختیاری
 نام پیمانکار: نام مهندس مشاور: معاونت عمران روستایی بنیاد مسکن
 انقلاب اسلامی استان چهارمخال و بختیاری
 تاریخ: صفحه: ۴

ملاحظات	جمع کلی	جمع جزئی	وزن یا ...	ارتفاع	عرض	طول	تعداد	شرح مختصر	کد فهرست
								شرح عملیات	ردیف - زیرردیف
	مترمکب ۱/۰۰	۱/۰۰		۰/۱۰	۱/۰۰	۵/۰۰	۱/۰۰	تخریب بتن غیر مسلح	۰۱۰۳۰۷
								تخریب قسمت کانال عرضی	۱-۱
	مترمربع	۸۰/۵۰			۰/۷۰	۱۱۵/۰۰	۱/۰۰	پروفیله کردن کف پی و کانال، تراکم حداقل ۹۰٪ کوپیدگی	۰۲۰۵۰۱
		۹۲/۰۰			۰/۸۰	۱۱۵/۰۰	۱/۰۰	تک جدول	۲-۱
		۳/۰۰			۰/۶۰	۵/۰۰	۱/۰۰	نک و کانیو	۲-۲
	۱۸۹/۵۰	۱۴/۰۰			۱/۴۰	۱۰/۰۰	۱/۰۰	آبنما	۲-۳
								کانال	۲-۴
	مترمکب	۱۱/۲۷		۰/۱۵	۰/۶۵	۱۱۵/۰۰	۱/۰۰	کانال کنی در هر نوع زمین	۰۳۴۶۰۲
		۱۲/۹۴		۰/۱۵	۰/۷۵	۱۱۵/۰۰	۱/۰۰	کانال تک جدول	۲-۱
	۲۵/۰۵	۰/۹۰		۰/۱۵	۰/۶۰	۱۰/۰۰	۱/۰۰	کانال تک و کانیو	۲-۲
								کانال آبنما	۲-۳
	مترمکب	۱/۶۰		۰/۲۰	۰/۸۰	۱۰/۰۰	۱/۰۰	بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان ۱:۵ در پی	۰۶۰۲۰۱
	۳/۱۰	۱/۵۰		۰/۲۰	۰/۷۵	۱۰/۰۰	۱/۰۰	سنگ کاری زیر تک و کانیو	۴-۱
								سنگ کاری زیر تک جدول	۴-۲
	مترمربع	۲/۰۰		۰/۲۰		۵/۰۰	۲/۰۰	قالب بندی جداول برای بتن درجا	۰۸۰۱۰۲
	۴/۰۰	۲/۰۰		۰/۲۰		۱۰/۰۰	۱/۰۰	کانال	۵-۱
									۵-۲
	مترمکب	۷/۴۸		۰/۱۰	۰/۶۵	۱۱۵/۰۰	۱/۰۰	بتن مگر ۱۵۰ کیلوگرم سیمان	۱۲۰۱۰۲
		۸/۶۳		۰/۱۰	۰/۷۵	۱۱۵/۰۰	۱/۰۰	مگر تک جدول	۶-۱
		۰/۳۰		۰/۱۰	۰/۶۰	۵/۰۰	۱/۰۰	مگر تک و کانیو	۶-۲
	۱۷/۷۱	۱/۳۰		۰/۱۰	۱/۳۰	۱۰/۰۰	۱/۰۰	مگر آبنما	۶-۳
								مگر کانال	۶-۴
	مترمکب	۱/۲۹	۰/۵۰	۰/۱۵	۰/۱۵	۱۱۵/۰۰	۱/۰۰	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، از مصالح رودخانه‌ای، با مقاومت فشاری مشخصه ۱۶ مگاپاسکال	۱۲۰۱۰۴
								ماهیچه تک جدول	۷-۱
			نقل به صفحه بعد ۱/۲۹						

بهره بردار:

کارفرما:

مشاور:

پیمانکار:

« ریزمتره صورت وضعیت شماره ۱- پیمانکار »

کد مدرکد استانی سال ۱۴۰۲

فهرست بهای راهداری سال ۱۴۰۳

نام پروژه: اجرای طرح هدای روستای میبه (استانی ۱۴۰۲ نام دستگاه اجرایی: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان چهارمحال و بختیاری ماده ۱۷)
 نام پیمانکار: نام مهندس مشاور: معاونت عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان چهارمحال و بختیاری
 تاریخ: صفحه: ۵

ملاحظات	جمع کلی	جمع جزئی	وزن یا ...	ارتفاع	عرض	طول	تعداد	شرح مختصر	کد فهرست
								شرح عملیات	ردید-زیرردید
	مترمکب	۱/۲۹	نقل از صفحه قبل					تهیه و اجرای بتن یا شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته. از مصالح رودخانه‌ای. یا مقاومت فشاری مشخصه ۱۶ مگاپاسکال	۱۲۰۱۰۴
								ماهیچه تک و کانبو	۷-۲
								ماهیچه کانال	۷-۳
								ماهیچه کانال	۷-۴
	۳/۰۲	۰/۳۰							
	مترمکب	۰/۷۰						تهیه و اجرای بتن یا شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته. از مصالح رودخانه‌ای. یا مقاومت فشاری مشخصه ۲۵ مگاپاسکال	۱۲۰۱۰۶
									۸-۱
		۰/۱۵							۸-۱
	مترمکب	۳/۰۳						اضافه بها بتن ریزی به ضخامت ۱۵ سانت و کشر	۱۲۰۲۰۱
									۹-۱
		۲۰/۷۴							
	مترمکب	۲۰/۷۴						اضافه بها بتن ریزی با شن و ماسه سنگ کوهی	۱۲۰۶۰۱
									۱۰-۱
	مقطوع	۱/۰۰					۱/۰۰	محل سکونت کارگران پیمانکار	۲۲۰۱۰۲
									۱۱-۱
	مقطوع	۱/۰۰					۱/۰۰	تهیه غذای کارگران	۲۲۰۲۰۱
									۱۲-۱
	مقطوع	۱/۰۰					۱/۰۰	تامین لباس کار. کفش و کلاه حفاظتی کارگران	۲۲۰۲۰۲
									۱۳-۱
	متر مربع	۱/۰۰					۱/۰۰	ساختمانهای اداری و دفاتر کار	۲۲۰۳۰۲
									۱۴-۱
	مقطوع	۱/۰۰					۱/۰۰	تامین غذای کارمندان مهندس مشاور. کارفرما و آزمایشگاه.	۲۲۰۳۰۳
									۱۵-۱

بهره بردار:

کارفرما:

مشاور:

پیمانکار:

« ریزمتره صورت وضعیت شماره ۱ - پیمانکار »

کد مدرکد استانی سال ۱۴۰۲

فهرست بهای راهداری سال ۱۴۰۳

نام پروژه: اجرای طرح هادی روستای میبه (استانی ۱۴۰۲ نام دستگاه اجرایی: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان چهارمحال و بختیاری ماده ۱۷)
 نام پیمانکار: نام مهندس مشاور: معاونت عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان چهارمحال و بختیاری


ملاحظات	جمع کلی	جمع جزئی	وزن یا ...	ارتفاع	عرض	طول	تعداد	شرح مختصر	کد فهرست
								شرح عملیات	ردیف - زیرردیف
	مقطوع ۱/۰۰	۱/۰۰					۱/۰۰	ایاب و ذهاب کارگاه	۴۲۰۸۰۱ ۱۶-۱
	مقطوع ۱/۰۰	۱/۰۰					۱/۰۰	بیمه تجهیز کارگاه	۴۲۱۳۰۱ ۱۷-۱
	مقطوع ۱/۰۰	۱/۰۰					۱/۰۰	برچیدن کارگاه	۴۲۱۳۰۲ ۱۸-۱

بهره بردار:

کارفرما:

مشاور:

پیمانکار:



« برگه مالی صورت وضعیت شماره ۱ (پیمانکار) »

کد مدرک: استانی سال ۱۴۰۲

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۲

نام پروژه: اجرای طرح هادی روستای میهه (استانی) نام دستگاه اجرایی: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان چهارمحال و تاریخ:
 ۱۴۰۲ ماده ۱۷) بختیاری

نام پیمانکار: نام مهندس مشاور: معاونت عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب صفحه: ۷
 اسلامی استان چهارمحال و بختیاری

ردیف	*	شماره	شرح فهرست بها ملاحظات	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
------	---	-------	--------------------------	------	-----------	-------	-----------

۱۲ - بتن پیش ساخته و بلوک چینی

۱		۱۲۰۱۰۴	تهیه و نصب جدول های بتنی پیش ساخته پرسی، با سطح مقطع تا ۰۰۶ مترمربع و ملات ماسه سیمان ۱:۵	مترمکعب	۲۴'۵۲۷'۰۰۰/۰	۱۸/۶۱	۲۵۶'۸۱۹'۶۷۰
				جمع فصل بریال	۶۸۲'۹۴۵'۴۰۷	(۱/۱۵×۱/۳)	۲۵۶'۸۱۹'۶۷۰

۲۸ - حمل و نقل

۲		۲۸۰۱۰۱	حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک. هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از ۳۰ کیلومتر و تا ۷۵ کیلومتر باشد. برای تمام طول مسیر پس از کسر ۳۰ کیلومتر. [جدول ماشینن پیرسی]	تن - کیلومتر	۲۱'۱۰۰/۰	$228.2 \times 1 \times ((20 - 30)) = 228 / 0.2$	۹'۰۳۱'۴۳۳
۳		۲۸۰۱۰۲	حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از ۳۰ کیلومتر و تا ۱۵۰ کیلومتر باشد. برای تمام طول مسیر پس از کسر ۳۰ کیلومتر. [سیمان]	تن - کیلومتر	۱۴'۶۰۰/۰	$8.127 \times 1 \times ((80 - 30)) = 40.6 / 85$	۵'۹۴۰'۰۰۰
				جمع فصل بریال	۲۲'۳۸۲'۳۰۷	(۱/۱۵×۱/۳)	۱۴'۹۷۱'۴۴۳

بهره بردار:

کارفرما:

مشاور:

پیمانکار:

« برگه مالی صورت وضعیت شماره ۱ (پیمانکار) »

کد مدرک: استانی سال ۱۴۰۲

فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال ۱۴۰۲

نام پروژه: اجرای طرح هادی روستای میبه (استانی) نام دستگاه اجرایی: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان چهارمحال و تاریخ: نام پیمانکار: (ماده ۱۷)

نام مهندس مشاور: معاونت عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان چهارمحال و بختیاری
صفحه: ۸

ردیف	*	شماره	شرح فهرست بها ملاحظات	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
۱- تخریب و برچیدن							
۲		۰۱۰۳۰۷	تخریب انواع بتن غیر مسلح با هر عیار سیمان.	مترمکعب	۱۲'۷۸۵'۰۰۰/۰	۱/۰۰	۱۲'۷۸۵'۰۰۰
			جمع فصل بریال		(۱/۱۴×۱/۳)		۱۲'۷۸۵'۰۰۰
۲- عملیات خاکی با دست							
۲		۰۲۰۵۰۱	تسطیح و رگلاژ کف پی ها و کانالهای کنده شده با ماشین.	مترمربع	۴۳'۲۰۰'۰/۰	۱۸۹/۵۰	۸'۱۸۶'۴۰۰
			جمع فصل بریال		(۱/۱۴×۱/۳)		۸'۱۸۶'۴۰۰
۳- عملیات خاکی با ماشین							
۴		۰۲۴۶۰۲	کانال کنی به شکل های مختلف به هر عرض کف و عمق و در هر نوع زمین، حمل مواد حاصله از آن تا فاصله ۵۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن.	مترمکعب	۵۳۹'۰۰۰'۰/۰	۲۵/۰۵	۱۳'۵۰۱'۹۵۰
			جمع فصل بریال		(۱/۱۴×۱/۳)		۱۳'۵۰۱'۹۵۰
۴- عملیات احداث و مرمت ابنیه سنگی							
۵		۰۶۰۲۰۱	بنایی با سنگ لاشه و ملات ماسه سیمان ۱:۵ در پی.	مترمکعب	۸'۵۸۱'۰۰۰'۰/۰	۳/۱۰	۲۶'۶۰۱'۱۰۰
			جمع فصل بریال		(۱/۱۴×۱/۳)		۲۶'۶۰۱'۱۰۰
۸- قالب بندی							
۱۶		۰۸۰۱۰۲	تهیه وسایل و قالب بندی جداول به هر ارتفاع برای بتن ریزی درجا.	مترمربع	۱'۳۲۴'۰۰۰'۰/۰	۴/۰۰	۵'۲۹۶'۰۰۰
			جمع فصل بریال		(۱/۱۴×۱/۳)		۵'۲۹۶'۰۰۰
۱۲- احداث و مرمت ابنیه بتنی							
۶		۱۲۰۱۰۲	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، از مصالح رودخانه ای، با ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن.	مترمکعب	۷'۹۸۶'۰۰۰'۰/۰	۱۷/۷۱	۱۴۱'۴۳۲'۰۶۰
۷		۱۲۰۱۰۴	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه نسته طبیعی یا شکسته، از مصالح رودخانه ای، با مقاومت فشاری مشخصه ۱۶ مگاپاسکال	مترمکعب	۹'۲۴۴'۰۰۰'۰/۰	۳/۰۳	۲۸'۰۰۹'۳۲۰
۱۷		۱۲۰۱۰۶	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، از مصالح رودخانه ای، با مقاومت فشاری مشخصه ۲۵ مگاپاسکال	مترمکعب	۱۰'۳۱۴'۰۰۰'۰/۰	۰/۷۰	۷'۲۱۹'۸۰۰
۱۸		۱۲۰۲۰۱	اضافه بها به ردیف های بتن ریزی چنانچه بتن در ضخامت های ۱۵ سانتی متر یا کمتر اجرا شود	مترمکعب	۵۴۶'۰۰۰'۰/۰	۳/۰۳	۱'۶۵۴'۳۸۰

نقل به صفحه بعد: ۱۷۸'۳۱۵'۵۶۰

بهره بردار:

کارفرما

مشاور

پیمانکار:

« برگه مالی صورت وضعیت شماره ۱ (پیمانکار) »

کد مدرک: استانی سال ۱۴۰۲

فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال ۱۴۰۳

نام پروژه: اجرای طرح هادی روستای میهه (استانی) نام دستگاه اجرایی: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان چهارمحال و تاریخ: نام پیمانکار: ۱۴۰۲ ماده ۱۷ (بختیاری)

نام مهندس مشاور: معاونت عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان چهارمحال و بختیاری صفحه: ۹

ردیف *	شماره	شرح فهرست بها ملاحظات	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
۱۲- احداث و مرمت ابنیه بتنی						
۱۹	۱۲۰۶۰۱	اضافه بها به ردیفهای بتن ریزی یا بتن پاشی، در صورتی که شن و ماسه بتن از سنگ کوهی تهیه شود.	مترمکعب	۶۷۵۰۰۰/۰	۲۰/۷۴	۱۳'۹۹۹'۵۰۰
جمع فصل بریال				(۱/۱۴×۱/۲)		۱۹۲'۳۱۵'۰۶۰
۲۰- حمل و نقل						
۲۷	۲۰۱۵۰۱	حمل مواد حاصل از خاکبرداری، کانال کنی، گودبرداری و پی کنی ها برای مصرف در خاکریزی های معمولی [مواد حاصل از عملیات برای خاکریزهای معمولی]	مترمکعب - کیلومتر	۳۱'۰۰۰/۰	۲۵۰۰۵ × ۱ × ((۳ - ۰)) = ۷۵/۱۵	۲'۳۲۹'۶۵۰
۲۲	۲۰۱۵۰۷	حمل به دیو مصالح حاصل از تخریب [مصالح حاصل از تخریب]	مترمکعب - کیلومتر	۳۱'۰۰۰/۰	۱ × ۱ × ((۳ - ۰)) = ۳/۰۰	۹۳'۰۰۰
۲۰	۲۰۱۵۰۹	حمل آب برای ساخت و عمل آوری بتن و یا ملات مازاد بر یک کیلومتر [آب برای ساخت و عمل آوری بتن]	مترمکعب - کیلومتر	۶۲'۰۰۰/۰	۱۱۰۰۳ × ۱ × ((۳ - ۱)) = ۲۲/۰۶	۱'۳۶۷'۷۲۰
۲۶	۲۰۱۵۱۸	حمل مصالح سنگی (رودخانه ای) بتن از محل معدن تا محل تولید بتن مازاد بر یک کیلومتر [مصالح سنگی (رودخانه ای) بتن]	مترمکعب - کیلومتر	۳۱'۰۰۰/۰	۰۷ × ۱ × ((۱۰ - ۱)) = ۶/۳۰	۱۹۵'۳۰۰
۲۵	۲۰۱۵۱۹	حمل مصالح سنگی (کوهی) بتن از محل معدن تا محل تولید بتن مازاد بر یک کیلومتر [مصالح سنگی (کوهی) بتن]	مترمکعب - کیلومتر	۳۱'۰۰۰/۰	۲۰۰۷۴ × ۱ × ((۱۰ - ۱)) = ۱۸۶/۶۶	۵'۷۸۶'۴۶۰
۲۱	۲۰۱۵۲۳	حمل سنگ برای بنایی سنگی مازاد بر یک کیلومتر [سنگ لاشه برای بنایی سنگی]	مترمکعب - کیلومتر	۴۰'۳۰۰/۰	۳۰۱ × ۱ × ((۱۰ - ۱)) = ۲۷/۹۰	۱'۱۲۳'۳۷۰
۲۴	۲۰۱۵۲۷	حمل ماسه برای تهیه ملات از محل معدن تا محل مصرف [ماسه برای بنایی سنگی]	مترمکعب - کیلومتر	۳۱'۰۰۰/۰	۰۰۹۳ × ۱ × ((۱۰ - ۱)) = ۸/۳۷	۲۵۹'۴۷۰
۲۳	۲۰۱۶۰۳	حمل سیمان مازاد بر ۳۰ کیلومتر	تن - کیلومتر	۱۶'۰۰۰/۰	۳۰۸۲۴ × ۱ × ((۸۰ - ۳۰)) = ۱۹۱/۲۰	۳'۰۵۹'۲۰۰
جمع فصل بریال				(۱/۱۴×۱/۳)		۱۴'۲۱۵'۱۷۰

اسیمان

۲۱'۰۶۶'۸۸۲

بهره بردار:

کارفرما:

مشاور:

پیمانکار:

« برگه مالی صورت وضعیت شماره ۱ (پیمانکار) »





کد مدرک: استانی سال ۱۴۰۲

فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال ۱۴۰۳

نام پروژه: اجرای طرح هدای روستای میپه (استانی) نام دستگاه اجرایی: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان چهارمحال و تاریخ: ۱۴۰۲ ماده ۱۷ ()
بختیاری

نام پیمانکار: نام مهندس مشاور: معاونت عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان چهارمحال و بختیاری
صفحه: ۱۰

ردیف *	شماره	شرح فهرست بها ملاحظات	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
۴۲- تجهیز و برچیدن کارگاه						
۸	۲۲۰۱۰۲	تامین و تجهیز محل سکونت کارگران پیمانکار.	مقطوع	۲'۰۰۰'۰۰۰/۰	۱/۰۰	۲'۰۰۰'۰۰۰
۹	۲۲۰۲۰۱	تامین کمک هزینه یا تسهیلات لازم برای تهیه غذای کارگران.	مقطوع	۲'۰۰۰'۰۰۰/۰	۱/۰۰	۲'۰۰۰'۰۰۰
۱۰	۲۲۰۲۰۲	تامین لباس کار، کفش و کلاه حفاظتی کارگران.	مقطوع	۲'۰۰۰'۰۰۰/۰	۱/۰۰	۲'۰۰۰'۰۰۰
۱۱	۲۲۰۳۰۲	تامین و تجهیز ساختمان های اداری و دفاتر کار کارفرما، مهندس مشاور و آزمایشگاه (با رعایت بند ۴-۴)	مترمربع	۵'۰۰۰'۰۰۰/۰	۱/۰۰	۵'۰۰۰'۰۰۰
۱۲	۲۲۰۳۰۳	تامین غذای کارمندان مهندس مشاور، کارفرما و آزمایشگاه. (با رعایت بند ۴-۴)	مقطوع	۱۵'۰۰۰'۰۰۰/۰	۱/۰۰	۱۵'۰۰۰'۰۰۰
۱۳	۲۲۰۸۰۱	تامین ایاب و ذهاب کارگاه.	مقطوع	۵'۰۰۰'۰۰۰/۰	۱/۰۰	۵'۰۰۰'۰۰۰
۱۴	۲۲۱۳۰۱	بیمه تجهیز کارگاه.	مقطوع	۲'۰۰۰'۰۰۰/۰	۱/۰۰	۲'۰۰۰'۰۰۰
۱۵	۲۲۱۳۰۲	برچیدن کارگاه	مقطوع	۲'۰۰۰'۰۰۰/۰	۱/۰۰	۲'۰۰۰'۰۰۰
جمع فصل بریال				()		۳۵'۰۰۰'۰۰۰

پیمانکار: 
مشاور: 
کارفرما: 
بهره بردار: 

« خلاصه مالی فصول صورت وضعیت شماره ۱ (پیمانکار) »

کد مدرک: استانی سال ۱۴۰۲

فهرست بهای ابنیه سال ۱۴۰۳

تاریخ:

نام دستگاه اجرایی: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان

نام پروژه: اجرای طرح هادی روستای میمه (استانی ۱۴۰۲)

ماده ۱۲)

چهارمحال و بختیاری

صفحه: ۱۱

نام مهندس مشاور: معاونت عمران روستایی بنیاد مسکن


نام پیمانکار:

انقلاب اسلامی استان چهارمحال و

بختیاری

مبالغ خالص بریال

فصل	شرح فصول	فهرست بها	ستاره دار	فاکتوری	مصالح پایکار	جمع فصل	% وزنی
۱۲	بتن پیش ساخته و بلوک چینی	۴۵۶'۸۱۹'۶۷۰				۴۵۶'۸۱۹'۶۷۰	۶۹/۸۳
۲۸	حمل و نقل	۱۴'۹۷۱'۴۴۳				۱۴'۹۷۱'۴۴۳	
	جمع خالص	۴۷۱'۷۹۱'۱۱۳				۴۷۱'۷۹۱'۱۱۳	
	جمع با احتساب ضرایب	۷۰۵'۳۲۷'۷۱۴				۷۰۵'۳۲۷'۷۱۴	



بهره بردار:

کارفرما:

مشاور:

پیمانکار:

« خلاصه مالی فصول صورت وضعیت شماره ۱ (پیمانکار) »

کد مدرک: استانی سال ۱۴۰۲

فهرست بهای راهداری سال ۱۴۰۳

تاریخ:

نام دستگاه اجرایی: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان

نام پروژه: اجرای طرح هادی روستای میپه (استانی ۱۴۰۲)

ماده ۱۷)

چهارمحال و بختیاری

صفحه: ۱۲

نام مهندس مشاور: معاونت عمران روستایی بنیاد مسکن


نام پیمانکار:

انقلاب اسلامی استان چهارمحال و

بختیاری

مبالغ خالص بریال

فصل	شرح فصول	فهرست بها	ستاره دار	فاکتوری	مصالح پایکار	جمع فصل	% وزنی
۱	تخریب و برچیدن	۱۲'۷۸۵'۰۰۰	.	.	.	۱۲'۷۸۵'۰۰۰	۰/۲۹
۲	عملیات خاکی با دست	۸'۱۸۶'۴۰۰	.	.	.	۸'۱۸۶'۴۰۰	۱/۰۲
۳	عملیات خاکی ماشین	۱۳'۵۰۱'۹۵۰	.	.	.	۱۳'۵۰۱'۹۵۰	۱/۸۸
۶	عملیات احداث و مرمت ابنیه سنگی	۲۶'۶۰۱'۱۰۰	.	.	.	۲۶'۶۰۱'۱۰۰	۱/۰۵
۸	قالب بندی	۵'۲۹۶'۰۰۰	.	.	.	۵'۲۹۶'۰۰۰	۰/۰۰
۱۲	احداث و مرمت ابنیه بتنی	۱۹۲'۳۱۵'۰۶۰	.	.	.	۱۹۲'۳۱۵'۰۶۰	۲۱/۳۱
۲۰	حمل و نقل	۱۴'۲۱۵'۱۷۰	.	.	.	۱۴'۲۱۵'۱۷۰	۰/۶۹
۴۲	تجهیز و برچیدن کارگاه	۳۵'۰۰۰'۰۰۰	.	.	.	۳۵'۰۰۰'۰۰۰	۲/۸۷
	جمع خالص	۳۰۷'۹۰۰'۶۸۰				۳۰۷'۹۰۰'۶۸۰	
	جمع با احتساب ضرایب	۴۳۹'۴۳۸'۸۰۸				۴۳۹'۴۳۸'۸۰۸	



بهره بردار:

کارفرما:

مشاور:

پیمانکار:

« مبالغ دفترچه‌ها - صورت وضعیت شماره ۱ (پیمانکار) »

کد مدرک: استانی سال ۱۴۰۲

نام پروژه: اجرای طرح هادی روستای میهه (استانی ۱۴۰۲) نام دستگاه اجرایی: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان چهارمحال و بختیاری
 ماده (۱۷)
 نام پیمانکار: نام مهندس مشاور: معاونت عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان چهارمحال و بختیاری

مبالغ خالص بریال


مبلغ دفترچه	مصالح پایکار	فاکتوری	ستاره دار	فهرست بها	نام دفترچه
۲۷۱'۷۹۱'۱۱۳				۲۷۱'۷۹۱'۱۱۳	آبیه
۲۷۲'۹۰۰'۶۸۰				۲۷۲'۹۰۰'۶۸۰	راهداری
۷۴۴'۶۹۱'۷۹۳				۷۴۴'۶۹۱'۷۹۳	جمع خالص
۱'۱۰۹'۷۶۶'۵۲۲				۱'۱۰۹'۷۶۶'۵۲۲	جمع با احتساب ضرایب

۲۵۰'۰۰۰'۰۰۰ : اساله می شود مبلغ تجهیز:

جمع کل تجهیز به حروف: سی و پنج میلیون ریال

۱'۱۴۴'۷۶۶'۵۲۲ : مبلغ کارکرد تا این تاریخ:

جمع کل کارکرد به حروف: یک میلیارد و صد و چهل و چهار میلیون و هفتصد و شصت و شش هزار و پانصد و بیست و دو ریال



بهره بردار

کارفرما

مشاور:

پیمانکار:


فاصله های حمل مصالح در روستای میهه بخش مرکزی شهرستان کوهرنگ

ردیف	مصالح	حمل در راه ساخته نشده (کیلومتر)	حمل در راه شنی (کیلومتر)	حمل در راه آسفالتی (کیلومتر)	جمع (کیلومتر)
۱	شن و ماسه عملیات بنایی	۰	۰	۱۰	۱۰
۲	شن	۰	۰	۱۰	۱۰
۳	ماسه	۰	۰	۱۰	۱۰
۴	زیراساس	۰	۰	۰	۰
۵	اساس	۰	۰	۰	۰
۶	قرضه برای خاکریزی معمولی	۰	۰	۰	۰
۷	میلگرد	۰	۰	۰	۰
۸	جدول پرسی	۰	۰	۴۰	۴۰
۹	حمل خاک	۰	۰	۳	۳
۱۰	سنگ لاشه (تخت)	۰	۰	۰	۰
۱۱	سنگ مالون و لاشه	۰	۰	۱۰	۱۰
۱۲	فیلتر	۰	۰	۰	۰
۱۳	قلوه سنگ برای درناژ پشت	۰	۰	۰	۰
۱۴	حمل آب	۰	۰	۳	۳
۱۵	اهک	۰	۰	۰	۰
۱۶	سیمان	۰	۰	۸۰	۸۰
۱۷	آسفالت	۰	۰	۰	۰
۱۸	قیر	۰	۰	۰	۰




شهرک میهنه

آبشما جدول برسی ساخته با مقاومت استواره ای 200 Kg/CM^2
خستکه می استنگ صورت رودخانه ای است که البته
در صورت نیاز
با هماهنگی و تاییدیه های لازم




دستایل انبساط

جدول برسی ساخته با مقاومت استواره ای 200 Kg/CM^2




مقطع تک جدول بتنی

جدول برسی ساخته با مقاومت استواره ای 200 Kg/CM^2



مشخصات کانپو

جدول برسی ساخته با مقاومت استواره ای 200 Kg/CM^2



مقطع کانال

ردیف	تاریخ	شرح	مهندس
1	1382/05/01	مشخصات کانپو	...
2	1382/05/01	مشخصات کانال	...
3	1382/05/01	مشخصات دستایل انبساط	...
4	1382/05/01	مشخصات مقطع تک جدول بتنی	...
5	1382/05/01	مشخصات جدول برسی ساخته با مقاومت استواره ای	...
6	1382/05/01	مشخصات جدول برسی ساخته با مقاومت استواره ای	...
7	1382/05/01	مشخصات جدول برسی ساخته با مقاومت استواره ای	...
8	1382/05/01	مشخصات جدول برسی ساخته با مقاومت استواره ای	...
9	1382/05/01	مشخصات جدول برسی ساخته با مقاومت استواره ای	...
10	1382/05/01	مشخصات جدول برسی ساخته با مقاومت استواره ای	...
11	1382/05/01	مشخصات جدول برسی ساخته با مقاومت استواره ای	...
12	1382/05/01	مشخصات جدول برسی ساخته با مقاومت استواره ای	...
13	1382/05/01	مشخصات جدول برسی ساخته با مقاومت استواره ای	...
14	1382/05/01	مشخصات جدول برسی ساخته با مقاومت استواره ای	...
15	1382/05/01	مشخصات جدول برسی ساخته با مقاومت استواره ای	...
16	1382/05/01	مشخصات جدول برسی ساخته با مقاومت استواره ای	...
17	1382/05/01	مشخصات جدول برسی ساخته با مقاومت استواره ای	...
18	1382/05/01	مشخصات جدول برسی ساخته با مقاومت استواره ای	...
19	1382/05/01	مشخصات جدول برسی ساخته با مقاومت استواره ای	...
20	1382/05/01	مشخصات جدول برسی ساخته با مقاومت استواره ای	...