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اجراي سنگفرش

اجراي لايه اساس

اجراي قيرپاشي

اجراي لايه آسفالت

تجهيز كارگاه
خاكبرداري

برنامه زمانبندي كلي-ملك فاليز، گرماب و وله
ماه اول ماه دوم ماه ششم

شرح عمليات هفته اول
ماه سوم ماه چهارم ماه پنجم


