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ماه ششم قراردادماه پنجم قراردادماه چهارم قرارداد        ماه اول     قرار داد

5

برچيدن کارگاه8

جدول کاري و اجراي بتن پایه هاي فنس

ساخت و نصب فنس و رنگ   اميزي

3

(خاک مناسب و زراعي )خاکریزي  4

کاشت چمن و مراقبت تا مرحله بهره برداري 7

اجراي تاسيسات برق و مکانيک6

پي کني و اجراي بلوک چيني 2

تکمیل زمین چمن طبیعی کوی ابوذر

نمودار برنامه زمانبندی وپیشرفت فیزيکی پروژه

ماه سوم قراردادماه دوم قرار داد

تجهيز کارگاه1
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