
    

  

 ٠٠١١/  ١٠/  ٥٢ تاریخ

  ٢٣١٠ / ٥٨١ / ٠٠١١ / د شماره
 

 

 

 آگهي استعلام عمومي

شركت آب وفاضلاب استان یزد در نظر دارد عمليات مشروحه ذیل كه از محل اعتبارات عمراني تامين اعتبار شده را به روش استعلام  

واگذار نماید.كليه پيمانكاران مشمول, مي توانند جهت دریافت اسناد و ارایه پيشنهاد عمومي به پيمانكار واجد شرایط مندرج در اسناد 

كليه مراحل  اقدام فرمایند. www.setadiran.ir قيمت از طریق درگاه خرید سامانه تدارك الكترونيكي دولت )ستاد( به آدرس

رگاه خرید سامانه تدارك الكترونيكي دولت )ستاد( انجام خواهد شد و لازم است پيمانكاران درصورت عدم برگزاري استعلام از طریق د

عضویت قبلي ، مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه/استعلام محقق سازند . 

( موجود و شماره تماس مركز پشتيباني و راهبري سامانه  www.setadiran.ir )اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام در سایت سامانه ستاد

 مي باشد. ١٥٠-٠٠۹١٠

 مدت اجرا   برآورد اوليه )ریال(   موضوع عمليات   كد نياز در سامانه ردیف

 روز 00  4..0..80.0500 ساخته تفت و مهريزباب مخازن پيش  6تكميل تاسيسات    0010118105111111 1

 برنامه زمانبندي :

 ٥٢/١٠/٠٠١١مورخ  ٠٢:١١تاریخ انتشار استعلام در سامانه ستاد از ساعت 

 ١٠/١٥/٠٠١١مورخ    ٥١:١١اخرین مهلت ارایه پيشنهاد : 

محل اتاق جلسات كارفرما ، واقع در در  ٠٠١١/ ١٥/  ١٥صبح مورخ ٠١پيشنهادات ارائه شده توسط كميسيون مربوطه كه در ساعت 

  مي گردد. اعلام ١١٢-١٠2٠١٥٥٢بازگشایي خواهد شد. جهت دریافت اطلاعات بيشتر شماره تلفن   ساختمان ستاد تشكيل مي گردد ،

  
 شركت آب و فاضلاب استان يزد

 سهامي خاص

 

 
 

http://www.setadiran.ir/
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 اسناد استعلام

  زیساخته تفت و مهر شیباب مخازن پ 6 ساتیتاس لیتکم

 ی عمرانیها از محل طرح

 3051551153 شماره طرح
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 می باشد. 53/50/3451مورخ  05آخرین مهلت ارایه پیشنهاد قیمت تا ساعت                                                                      

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فهـرست مطالـب
 

 

 

 

 استعلاماسناد 

 استعلامشرايط  و استعلامدعوتنامه شرکت در  فصل اول

 ها، و جداول اطلاعاتید نامه، نمونه فرمتعهبخشنامه ها ، : فصل دوم

 موافقتنامه: فصل سوم

 شرايط عمومی و شرايط خصوصیفصل چهارم: 

 فهرست مقادير کار: فصل پنجم
 

 



 

 یزد - استعلامدعوتنامه شركت در فصل اول  -بخش دوم-   

 استعلامشرايط  و استعلامدعوتنامه شرکت در  :  فصل اول -دومبخش 

 زیساخته تفت و مهر شیباب مخازن پ 6 ساتیتاس لیتکم :استعلامموضوع  

 پیش بینی شده است. روز  90زمین تحویل : از زمان زمان اجرای کار    (1

 و مهریز تفتشهرستان  محل اجرای کار:             

هاي واحد  كه براساس قیمت می باشد یالر 4..0..80.0500بر  مبلغ اولیه برآورد هزینه اجراي بالغ  : زينه اجرای کاربرآورد اوليه همبلغ  (2

سازمان مدیریت و برنامه ریزي كشور با احتساب ضرایب بالاسري ، منطقه اي و هزینه تجهیز و برچیدن كارگاه  2041بهاي سال مندرج در فهرست 

 محاسبه شده است .

 . می باشد 2041441142اعتبار پروزه از محل اعتبارات مصوب طرح شماره  نیتام: تامين مالي         

 مي باشد.% 51و تا سقف  يدولت معاملات نينامه تضم نييطبق آ پيش پرداخت : (3

 . محاسبه خواهد شد بر اساس ضوابط طرح هاي عمرانی قانونی كلیه كسورکسورات قانوني :  (4

 فاضلاب استان یزد و شركت آب  :   کارفرما (5

 و توسعه آب  بهره برداريمعاونت  دستگاه نظارت: (6

دیگر قابل تمدید  ماه 3كه تا مدت  تعیین میگردد. ماه 3به مدت ارائه پیشنهاد از آخرین مهلت :  های پيشنهادی مان اعتبارقيمتز (7

 می باشد.

 را داشته باشد.  آببل مقایسه یا گواهی صلاحیت در رشته یا قا می بایست تجربه كار مشابه پیمانکار :الزامات شرکت در استعلام (8

 .برگزار می گردد  استعلام بصورت فراخوان عمومی و در بستر سامانه تداركات الکترونیکی دولت )درگاه خرید( :  استعلامروش برگزاری  (9

 : می گردد به شرح ذیل اعلام استعلامبا توجه به  شرح خدمات ، نحوه تنظیم و ارایه اسناد و مدارك 
 : استعلاممدارك اسناد و 
 .ارایه مصدق آگهی در مورد اسامی دارندگان امضایا امضاها ي مجاز و تعهد آور پیشنهاد دهنده الزامی است 

 باتوجه به اینکه اسناد و مدارك بصورت فایل و از طریق سامانه تدارك )ستاد( ارایه و وصول خواهد :  فرم مربوط به قبول پذیرش اسناد
ارایه پیشنهاد قیمت به منزله قبولی كلیه اسناد و مدارك ارایه شده در سامانه تدارك )ستاد( می باشد لذا الزامی به تهیه پرینت از  شد

اسناد و بارگذاري مجدد در سامانه نمی باشد . فقط كافیست فرم مربوط به قبول پذیرش اسناد مهر  امضا شده  و در محل درنظر گرفته 
 ستی در سامانه ستاد  بارگذاري گردد.شده مدارك پیو

  سال گذشته )ارایه مستندات حداقل یك قرارداد با شرح و شرایط معادل یا بیشتر یا ارایه مستندات در خصوص  سهفرم هاي اعلام سوابق

 همکاري مدیرعامل شركت یا یکی از اعضاي هیات مدیره در زمینه كار مشابه الزامی است .( 

 را داشته باشد.  ینیزم يدر رشته كاوش ها تیصلاح یگواه ای سهیقابل مقا ایجربه كار مشابه پیمانکار می بایست ت 

 یا معرفی مسئول ایمنی در ابتداي شروع عملیات پروژه ارائه گواهی صلاحیت ایمنی صادره از اداره تعاون ، كار و رفاه اجتماعی 

ادي مشاهده كند می تواند موضوع را كتباً از امور قراردادهاي شركت آب و فاضلاب ابهام یا ایر استعلامدر صورتی كه پیشنهاد دهنده در اسناد  (11
ر استان یزد و حداكثر تا سه روز قبل از پایان مهلت اعلام نماید و متعاقباً پاسخ دریافت نماید . بدیهی است مواردي كه پس از زمان مذكو

 دریافت گردد بلا اثر خواهدبود .
در صورت برنده شدن را تامین نمایند از این رو كلیه هزینه هاي  استعلامماشین آلات و تجهیزات لازم جهت اجراي موضوع  پیمانکار می بایست كلیه  (11

 لازم می بایست در پیشنهاد قیمت پیمانکار لحاظ شده باشد و از این بابت پرداخت اضافی صورت نخواهد پذیرفت.

براساس نظر اعضاي  تعیین می گردد. بدیهی است در غیر این صورت استعلام مت جهت معتبر بودن پیشنهاد قییك 0 حداقل تعداد پیشنهاد قیمت واصله  (12
 .كمیسیون تصمیم گیري خواهد شد

آئین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران ساختمانی ،  5.هرگاه اطلاع حاصل شود كه پیشنهاد دهندگان با هم تبانی كرده اند طبق ماده  (13
 وه ارجاع كار به آنها با آنان رفتار خواهد شد. تاسیساتی و تجهیزاتی و نح

از دریافت اسناد تا تسلیم پیشنهادات و تعیین برنده  از طریق سامانه تداركات الکترونیکی دولت صورت می گیرد  استعلامكلیه مراحل برگزاري  (14
 و به پیشنهاداتی كه بصورت دستی ارائه گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 
 



 

 یزد - استعلامدعوتنامه شركت در فصل اول  -بخش دوم-   

 و ارسال و بازگشایی پاكات :   افتیمراحل و زمان در   (15

 از طریق سامانه ستاد قابل دریافت می باشد.  05/5803/.5مورخ   00:.5اسناد و مدارك  استعلام  از ساعت  (16

  0تعیین می گردد 05/05/5803مورخ  50:00آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات  از طریق سامانه ستاد : تا ساعت  (17

در محل ساختمان ستاد شركت آب و  05/05/5803خ صبح مور50لین جلسه كمیسیون استعلام : پیشنهاد واجدین شرایط ساعت تاریخ تشکیل او (18
ز پیشنهاد فاضلاب استان یزد بازگشایی خواهد شد.از پیشنهاد دهنده  دعوت بعمل می آید با در دست داشتن معرفی نامه درجلسه مذكور شركت فرمایند. ا

 می آید با در دست داشتن معرفی نامه درجلسه مذكور شركت فرمایند دهنده  دعوت بعمل

 واقع در ساختمان ستاد  )به آدرس كارفرما( اعلام می گردد. سالن جلساتاستعلام مکان جلسه كمسیون  (19
ها و  نامه آن و سایر دستورالعملدر اختیار پیشنهاد دهنده قرار داده شده است باید طبق شرایط و دعوت كارفرماكه از طرف  استعلاماسناد و مدارك   (21

 تسلیم گردد.مربوطه به دستگاه   مربوطهمقررات،تکمیل وتنظیم شده و همراه سایر مدارك درخواستی در پاكتهاي 

زو اسناد و اعلام و ج كارفرماو نحوه تفسیر و تسلیم آنها كتباً از   استعلامهرگونه توضیحی یا تجدید نظر یا حذف و اضافه نمودن اسناد و مدارك    (21
 مدارك پیمان منظور خواهد شد . 

پیشنهادها براي خود محفوظ میدارد و اگر چنین  ارائهحق تغییر ، اصلاح یا تجدید نظر در اسناد و مشخصات را قبل از انقضاي مهلت  كارفرما (22
تسلیم كرده باشد پیشنهاد دهنده  مراتب مزبورموردي پیش آید مراتب را به دعوت شدگان ابلاغ می نماید و در صورتی كه پیشنهادي قبل از ابلاغ 

 حق دارد تقاضاي استرداد آن را بنماید .

می تواند آخرین  كارفرمااز آنجا كه ممکن است تجدید نظر با اصلاح در اسناد و مشخصات مستلزم تغییر مقادیر یا نسبتها باشد در این صورت  (23
دهندگان به تعویق اندازد به نحوي كه آنان فرصت كافی براي اصلاح و تجدید نظرداشته  مهلت دریافت پیشنهادها را با اعلام كتبی به پیشنهاد

 باشد.

روز كاري پس از ابلاغ كارفرما به او ، با سپردن تضمین اجراي تعهدات براساس قیمت پیشنهادي خود به انعقاد  5باید حداكثر تا استعلام برنده  (24
 پیمان مبادرت نماید . 

بر مبناي قیمت كل ریالی  كارفرماو ضوابط داخلی 0 قانون برگزاري مناقصات نظام اجرایی مناقصات مطابق آیین نامه  ماستعلاتعیین برنده   (25
 پیشنهادي پیمانکاران كه خارج از اعتدال نبوده خواهد بود.

 امه معاملات دولتی می باشد.مقررات و آیین ن  به منزله پذیرفتن و اطلاع كامل شركت كننده از كلیه بخشنامه ها، استعلامشركت در  (26
” آیین نامه ارجاع كار به پیمانکاران تأسیساتی و تجهیزاتی “ .5طبق ماده   هرگاه اطلاع حاصل شود كه پیشنهاد دهندگان با هم تبانی كرده اند،  (27

 با آنان رفتار خواهد شد.
ی قرارداده و درباره آن اطلاعات لازم را كسب نموده و با توجه پیشنهاد دهندگان باید دقیقاً محل كار و خصوصیات محلی را مورد بازدید و بررس (28

میزان و مقدار و خصوصیات كاري كه قرار است انجام  به وضع منطقه از نقطه نظر شرایط و مشکلات اجتماعی، محلی و منطقه اي، نوع كار، 
مفاهیم و یا تفسیر غلط از مفاد فرمها   درك   اطلاعات محلی، شود پیشنهاد خود را تسلیم دارند. كارفرما هیچگونه عذر یا بهانه اي مبنی برعدم

 نمی پذیرد.ا  راستعلام و مدارك داسنا ایو
كادر فنی و سایر   لیست وسایل و تجهیزات، كاروهمچنینبایستی همراه پیشنهاد خود برنامه زمان بندي امضاء شده اجراي  پیشنهاد دهندگان (29

 یل كار لازم است تهیه و تسلیم دارند.  عوامل وابسته را كه براي اجرا و تکم
 بود. خواهد مده ندرجات شرایط خصوصی كه در پیوست آپرداخت تعدیل یا عدم پرداخت آن بر اساس م   (31

 .دوره تضمین كارهاي موضوع این پیمان دوازده ماه شمسی از تاریخ تحویل موقت می باشد (31

 

 کارفرما
 پيشنهاد دهنده

  شرکت آب و فاضلاب استان يزد

 
 

  

 



 فصل دوم –بخش دوم 

 



 فصل دوم –بخش دوم 

 صفحه 5از  1صفحه  23/4/1380مورخ  4617/105ـ  1753/54فهرست پیوست بخشنامه شماره 

ف
دی

ر
 

شمار
ه 

نشر
 یه

 عنوان ضابطه
شماره و تاریخ بخشنامه 

 مربوط
 محل مهر و امضاء

 ضوابط عمومی پیمانها 4311 1
 102ـ 54/1088ـ 842

3/3/1378 
* 

 ضوابط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره 4318 2
 105ـ 54/842ـ2460

29/4/1379 
 

 شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره پژوهشی 3419 3
 105ـ54/1670ـ 2753

24/5/1379 
 

 شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح ــ 4
 105ـ54/735ـ 201

28/1/1380 
 

 ــ 5
دستورالعمل كاربر، كلیات، مقدمه فصلها و پیوستهای مربوط به 

 فهارس كه در برآورد پیمان از آنها استفاده شده است
 * ـــ

 * ـــ جوشكاری در ساختمانهای فولادی 20 6

 * ـــ تجهیز سازماندهی كارگاه جوشكاری 21 7

 * ـــ جوش پذیری فولاد ساختمانی 22 8

 * ـــ كنترل كیفیت جوش در ساختمانهای فولادیبازرسی و  23 9

 * ـــ ایمنی در جوشكاری 24 10

  ـــ جوشكاری دردرجات حرارت پائین 26 11

 مشخصات فنی عمومی كارهای ساختمانی )تجدید نظر دوم( 55 12
 101ـ 6624

17/4/1383 
* 

 * ـــ برداریشرح خدمات نقشه 79 13

 تیرچه بلوكهای راهنمای اجرای سقف 82 14
 1ـ56/18080ـ2061
12/11/1371 

* 

 ـــ متر 8های همسان پلها و آبروها تا دهانه نقشه 83 15
 

 مشخصات فنی تأسیسات برق بیمارستان 89 16
 1ـ 56/4539ـ 333

27/3/1370 

 

 1ـ56/4450ـ380 دیوارهای سنگی 90 17
11/4/1363 

 

 1ـ56/13850ـ1448 برداریمشخصات فنی نقشه 95 18
7/9/1369 * 



 فصل دوم –بخش دوم 

 1ـ56/9598ـ1691 مشخصات فنی عمومی راه 101 19
5/9/1364  

  ـــ متر20های همسان پلها تا دهانه مجموعه نقشه 102 20

  ـــ های آبیاری و زهكشیهای همسان شبكهنقشه 107 21

  ـــ های آبیاری و زهكشیمشخصات فنی عمومی شبكه 108 22

و اجرایی تأسیسات برقی كارهای  مشخصات فنی عمومی 110 23
 ساختمانی

 105ـ54/100ـ28

8/1/1380 

 

 * ـــ محافظت ساختمانها در برابر حریق )بخش اول( 111 24

 محافظت ساختمانها در برابر حریق )بخش دوم( 112 25
 1ـ56/19047ـ2178

26/11/1371 

 

 مبانی و ضوابط طراحی طرحهای آبرسانی شهری 117 26
 1ـ56/19045ـ2177

26/11/1371  

 برداری )جلد چهارم(دستورالعملهای همسان نقشه 119 27
 1ـ56/17549ـ2009

3/11/1371 

 

 105ـ54/6437ـ4855 آیین نامه بتن ایران )تجدید نظر اول( 120 28
29/9/1379 * 

 های همسان اجرایی ساختمانهای گوسفندداریمجموعه نقشه 122 29
 1ـ56/7424ـ786

31/4/1371 
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48 184 
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 نامه كارهامونه فرم بیمه ن

 

  :مربوط به مناقصه
عنوان برنده مناقصه فوق انتخاب گردد در موقع ه نماید كه چنانچه باین پیشنهاد دهنده با امضاء ذیل این ورقه بدینوسیله تائید می     

شرایط عمومی پیمان  21طوری كه در شرایط مناقصه و ماده ه آن قسمت از عملیات موضوع قرارداد مناقصه مزبور را بعقد قرارداد 
شرح ه بینی شده است در مقابل خطرات احتمالی مربوط به اجرای عملیات نزد یكی از شركت های بیمه مورد قبول كارفرما بپیش

 جدول زیر بیمه نماید. 
 

 هزینه بیمه مبلغ كل مورد بیمه حوادث موضوع بیمه عملیات موضوع بیمه

    

    

    

 

 تسلیم شده است. و الذكر با اطلاع كامل از نرخ بیمه و فرانشیز و غیره تكمیل نماید كه جدول فوقتائید میً ضمنا

چنانچه به علت تشریفات بیمه یا هر علت دیگر شود در موقع مبادله قرارداد بیمه نامه مربوطه تنظیم و تسلیم گردد و همچنین تائید می     

ی این امر میسر نشود تا حداكثر سه ماه پس از مبادله قرارداد مكلف به تسلیم بیمه نامه مربوط بوده و در صورت تاخیر آنگاه دستگاه اجرای

ن خلال حوادث سوئی پیش آمد نماید كه به شرایط عمومی پیمان راساً در این مورد اقدام خواهد نمود و البته چنانچه در ای 21 مطابق ماده

 باشد. عملیات انجام شده آسیب وارد نماید این پیشنهاد دهنده مسئول خسارات ناشی از آن می

                    تاریخ: . . . ./ . . . ./. . . . .                                                                                            

 نام و نام خانوادگي و امضاء مجاز تعهدآور و مهر پیشنهاد دهنده: 

 زیساخته تفت و مهر شیباب مخازن پ 6 ساتیتاس لیتکم



 
 

  
  

 4 فرم شماره 

  تعهد نامه اجرا و پذيرش مسؤليت ها
  

موضوع مناقصه: 
  
   

   تعهد مي نمايد:  ……………………ثبت شركتهاي  …………ثبت شده به شماره  ………..…………شركت 
درصورت وجود عدم تطابق مفاد اساسنامه و يا تعداد و وضع شركاء با مفاد مقررات آيين نامه  تشخيص صلاحيت و تعيين گروه و  –الف 

تأسيساتي و تجهيزاتي مصوب هيأت وزيران در مناقصه فوق الذكر برحسب دعوت و يا آگهي عمومي شركت   كتهاي پيمانكاري،رتبه شر
ء نموده و برنده تشخيص داده شدم قبل از عقد قرارداد و حداكثر تا پايان مهلت مقرر براي عقد قرارداد مفاد اساسنامه و تعداد و وضع شركا

مه مذكور تطبيق دهم، همچنين تعهد مي نمايم چنانچه اين شركت به عنوان برنده دوم مناقصه تعيين گرديد و عقد خود را با مفاد آيين نا
قرارداد با برنده اول مناقصه ممكن نشد و دستگاه اجرايي به اين شركت كه برنده دوم است مراجعه نمود قبل از عقد قرارداد خود را طوري 

مفاد اساسنامه و تعداد و وضع شركاء خود را با مفاد آيين نامه مورد بحث  مهلت قانوني مقرر براي عقد قرارداد،  آماده نمايم كه حداكثر تا پايان
  مطابق دهم. 

دستگاه مناقصه گزار اختيار دارد درصورت عدم انجام هر يك از تعهدات مذكور طي مهلت هاي مقرر قرارداد كار مورد مناقصه را با شركت 
مين مشاركت در مناقصه شركت را نيز به نفع دولت ضبط نمايد، بديهي است از اين بابت اين شركت حق هيچ نوع منعقد ننموده و تض

  اعتراضي را نخواهد داشت. 

بدين وسيله تأييد مي نمايد كه مهر و امضاء مجاز اين پيشنهاد دهنده در آخر اين اوراق نشان دهنده اطلاع كامل اين پيشنهاد دهنده  – ب

  بخشنامه ها و به طوركلي اسناد و مدارك پيمان مي باشد.   دستورالعمل ها، آيين نامه ها،   مصوبات، ن قوانين، از مت
  

 سمت و نام و نام خانوادگي دارندگان
 مجاز شركت براي اسناد تعهد آور امضاء 

  صاحبان امضاء مجاز شركت ر و امضاءمحل مه
  براي اسناد تعهد آور 

 

  

  
  

  
 

 زیساخته تفت و مهر شیباب مخازن پ 6 ساتیتاس لیتکم











هرگونه کسب منافع و یا همکاری کلیه کارکنان وزارت نیرو  01/11/0499مورخ  011/01/44033/99بخشنامه نحوه مدیریت تعارض منافع وزارت نیرو به شماره  6وفق بند  

ف قراردادممنوع می باشد و در صورت و شرکت های زیرمجموعه, خارج از وظایف و مسئولیت های شغلی و ضوابط و چارچوب های اداری, با اشخاص حقیقی و حقوقی طر

 احراز, قرارداد مربوطه فسخ خواهد شد.



     
 

تهیه كالاي هاي تولید داخل در  خصوصا 04/13/0344مصوب  كشور و حمایت از كالاي ایراني رعایت قانون حداكثر استفاده از توان تولیدي و خدماتي 

طول اجراي پروژه تاكید مي گردد و لازم الاجرا مي باشد.
 

, در صورت بروز  11/01/0310مورخ  40910/011/0310به شماره  ابلاغی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور  وفق دستورالعمل بررسی و حل اختلافات قراردادی

دن اختلافات حادث شده در چارچوب روش های جایگزین حل اختلاف دوستانه با رعایت قوانین و مقررات مورد اختلافات قراردادی,دستورالعمل مذکور در مقام برطرف کر

 عمل قرار خواهد گرفت.





 بسمه تعالي

  22/10/1337تعهد نامه پيشنهاد دهنده در مورد عدم شمول قانون منع مداخله كارمندان در معاملات دولتي مورخ 

مربوط به مناقصه

قانون منع مداخله اين پيشنهاددهنده با امضاء ذيل اين ورقه ، بدينوسيله تاييد مي نمايد كه مشمول ممنوعيت مذكور در 

نمي باشد و چنانچه خلاف اين موضوع به اثبات برسد ، كارفرما يا  1337كارمندان دولت در معاملات دولتي مصوب ديماه 

  مناقصه گزار حق دارد كه پيشنهاد ارائه شده براي مناقصه فوق را مردود و تضمين شركت در مناقصه را ضبط نمايد .

ه هر گاه اين پيشنهاد دهنده برنده مناقصه فوق تشخيص داده شود و بعنوان پيمانكار ، پيمان همچنين قبول و تاييد ميگردد ك

مربوط را امضا نمايد و بر خلاف اظهارات فوق در خلال مدت پيمان (تا تحويل موقت ) به اثبات برسد يا چنانچه افرادي را كه 

و ذينفع نمايد و يا قسمتي از كار را به آنها محول كند مشمول ممنوعيت مذكور در قانون فوق هستند در اين پيمان سهيم 

كارفرما حق خواهد داشت كه قرارداد را فسخ و ضمانت نامه انجام تعهدات پيمانكار را ضبط و خسارت وارده در اثر فسخ پيمان 

  .  و تأخير اجراي كار را از اموال او اخذ نمايد تعيين ميزان خسارت وارده با تشخيص كارفرما مي باشد

اين پيشنهاد دهنده متعهد مي شود چنانچه در حين اجراي پيمان به دليل تغييرات و يا انتصابات در دستگاه دولت مشمول 

قانون مزبور گردد مراتب را بلافاصله به اطلاع كارفرما برساند تا طبق مقررات به پيمان خاتمه داده شود ، بديهي است چنانچه 

را بلافاصله به اطلاع نرساند نه تنها كارفرما حق دارد پيمان را فسخ نموده و ضمانت نامه هاي اين پيشنهاد دهنده مراتب فوق 

مربوط را ضبط نمايد بلكه خسارات ناشي از فسخ پيمان و يا تاخير در اجراي كار را نيز بنا به تشخيص خود از اموال اين 

  پيشنهاد دهنده وصول خواهد نمود.

م مي دارد كه بر مجازاتهاي مترتب بر متخلفين از قانون فوق آگاهي كامل دارد  در صورت مضافا اين پيشنهاد دهنده اعلا

  تخلف مستحق مجازاتهاي مربوطه مي باشد .

  

  تاريخ :      /     /                                                                   نام پيشنهاد دهنده : 

    مجاز تعهد آور و مهر پيشنهاد دهنده :نام و نام خانوادگي و امضاي 

 زیساخته تفت و مهر شیباب مخازن پ 6 ساتیتاس لیتکم



 حوزه قراردادها و معاملاتتعارض منافع  عدم شمول خوداظهاری

و  ........................ و کد اقتصادی ................................ به شماره ثبت .....................................شرکت بدینوسیله 

 ،..............................................................................................................................: به نشانی ........................... شناسه ملی

 .................................. کدپستی

موضوع فراخوان کنندگان در فراخوان معاملات از  شرکت بعنوان یکی 

ارت نیرو به تاریخ بخشنامه مدیریت تعارض منافع ابلاغی وزهای مذکور در ممنوعیتکه مشمول  ،نمایدتائید می

رانت اطلاعاتی، رانتهای سیاسی، اتحاد بین ناظر و منظور، پذیرش هدیه، تبانی بین کارفرما و مانند ( 81/81/8911

در صورت  باشد ونمی) و ... پیمانکاران در قراردادهای منعقده و استخدام و بکارگیری اقوام و بستگان درجه یک

بخشنامه وزیر محترم نیرو به  2ا بند مطابق بچنانچه خلاف این موضوع به اثبات برسد،  شمول مکلف به افشا هستیم

نموده و  یا ابطال فسخ حسب مورد کارفرما حق دارد که قرارداد را 81/81/8911مورخ  811/81/99833/11شماره 

و این امر مانع از پیگیری قضایی و اداری تخلف احتمالی  را ضبط نماید. این شرکتانجام تعهدات  تضمین حسن

 نمیباشد.

، پیمان مربوط را امضا نماید و خلاف اظهارات فوق در خلال این شرکتگردد که هرگاه تائید میهمچنین قبول و 

یا چنانچه افرادی را که مشمول بخشنامه فوق هستند در این پیمان  ،مدت پیمان )تا تحویل موقت( به اثبات برسد

حسب مورد خواهد داشت که قرارداد را  و یا قسمتی از کار را به آنها محول کند، کارفرما حق ذینفع نماید یام یسه

پیمان یا ابطال  و خسارت وارده در اثر فسخ تضمین حسن انجام تعهدات این شرکت را ضبط و یا ابطال نموده فسخ 

 باشد.خسارت وارده با تشخیص کارفرما میاخذ نماید. تعیین میزان  شرکت اجرای کار را ازدر و تاخیر 

 تغییرات و یا انتصابات دستگاه دولت ی اعم ازدلیل هر در حین اجرای پیمان بهه شود چنانچاین شرکت متعهد می

به پیمان  مربوطه تا طبق مقررات ،مشمول بخشنامه مزبور گردد، مراتب را بلافاصله به اطلاع کارفرما برساند ...و..

 نرساند، کارفرما حق دارد کارفرما مراتب فوق را بلافاصله به اطلاع آن شرکت هی است چنانچهیخاتمه داده شود. بد

خسارات ناشی از کارفرما حق خواهد داشت  علاوه بر آنکند. را ضبط  همربوطتضمین های و مورد نظر را فسخ  پیمان

 .نمایدوصول  ویفسخ و یا تاخیر در اجرای کار را نیز بنا به تشخیص خود از اموال 

و  آگاهی کامل داشته یادشدهبخشنامه  از متخلفینهای مترتب بر مجازات نسبت بهدارد اعلام می این شرکت مضافاً

 .باشد این شرکت میعهده  رب نیز آنناشی از عدم رعایت  ، قضائی و ...انتظامی ،هرگونه مسئولیت حقوقی

 

 نام و نام خانوادگی اعضاء تعهد آور 

 مجاز  مهر و امضایتاریخ/

 زیساخته تفت و مهر شیباب مخازن پ 6 ساتیتاس لیتکم



 

 

 

 دستورالعمل تنظيم اسناد و مدارك قراردادهاي مهندسان مشاور و پيمانهاي پيمانكاران

 پيوست بخشنامه شماره                                                             مورخ 

 (                                         مشخصات پيمان   2فرم شمـاره ) 
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 شماره طرح :                                                   عنوان طرح: 

 زیساخته تفت و مهر شيباب مخازن پ 6 ساتيتاس ليتكم    : عنوان پروژه

 شماره پروژه :
 شماره طبقه بندي دستگاه اجرایي :                 شرکت آب و فاضلاب استان یزد عنوان دستگاه اجرایي :  

 سایر  منابع        درآمد اختصاصي    محل تامين اعتبار , درآمد عمومي ) اعتبار عمراني (
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  رتبه  :               :رشته كاري مورد نظر                                          نام پيمانكار  :             

 شماره تشخيص صلاحيت  :                          آخرین تاریخ اخذ صلاحيت  :                محل اخذ صلاحيت : 
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 زیساخته تفت و مهر شيباب مخازن پ 6 ساتيتاس ليتكم    :موضوع پيمان

 و مهریز تفتمحل اجرا: 

                                                                                         : ضریب پيمان ) اضافه پيشنهادي با تخفيف (                                                    مبلـغ پيمان :
                                 روز 90: مدت پيمان
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 تاریخ انتشار  فهرست رشته 
 نوع فهرست

درصد
  برآورد ردیفهاي غير پایه  

 سایر         غيرپایه پایه كل ردیفها                

 % 30.1                 *  ابنيه

 %  33013                *  خطوط انتقال آب

 ...   *  شبكه توزیع آب                     
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خير:تعدیل آحاد بها مشمول    :     مورخ                تورالعمل حاكم بر تعدیل ، بخشنامه شماره :سد  آري 
 شاخص مبناي پيمان  ، سه ماهه         سال                               تاریخ برگزاري مناقصه  : 

 تاریخ تسليم آخرین پيشنهاد كتبي :  تاریخ تسليم پيشنهاد ، سه ماهه              سال، ترك مناقصه : 
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 فني كسب شده است ؟ آري عالي مربوط است ، مجوزلازم در موعد مقرراز شوراي دردستورالعمل برآوردردیفهاي غيرپایه ، بيش ازدرصدهاي مندرج درمواردي كهخير  نامه ،
 /  /   تاریخ :           مصوبه شورا به شماره              

 زم ازمراجع يیصلاح كسب شده است ؟  آريدرمورد اضافه پيشنهادي ، ده درصد وبيشترمجوز لاخير 

 /   /       نامه ابلاغ مجوز به شماره             تاریخ :
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 ضوابط لازم الرعایه دفتر امور فني و تدوین معيارها در پروژه مورد بحث , به شماره ) هاي (  : 

55 020 000 021 021 021 001 101 00 052 011   
 



 

 

 

 
 
 

 موافقتنامه
 

 
 

 زیساخته تفت و مهر شیباب مخازن پ 6 ساتیتاس لیتکم     
 

 ............................ :ام پيمانكارن

 ..…………………………مارهش

 .................................................…تاريخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
وديگر مدارك الحاقي آن يك مجموعه غير قابل تفكيك است وپيمان ناميده ميشود،در اين موافقتنامه به همراه شرايط عمومي 

 سو و از يك که در اين پيمان کارفرما ناميده ميشود،يزد ن شرکت آب و فاضلاب استان بي ..……………تاريخ

مقررات وشرايطي که در اين اسناد ومدارك پيمان، پيمانكار ناميده ميشود،از سوي ديگر،طبق  که در اينشرکت........................... 

 اين پيمان درج شده است ،منعقد ميگردد.

 .موضوع1ماده
  :موضوع پيمان عبارت است از

  زیساخته تفت و مهر شيباب مخازن پ 6 ساتيتاس ليتکم
 . اسناد ومدارك2ماده

 اين پيمان،شامل اسناد ومدارك زير است:

 الف(موافقتنامه

 ب(شرايط عمومي.

 ج(شرايط خصوصي.

 د(برنامه زماني کلي.

 ه(فهرست بها ومقادير کار.

 هاو استانداردهاي فني. و(مشخصات فني)مشخصات فني عمومي،مشخصات فني خصوصي(.دستورالعمل

 ز(نقشه ها.

گردد نيز جزو اسناد تكميلي که حين انجام کار وبه منظور اجراي پيمان،به پيمانكار ابلاغ ميشود يا بين طرفين پيمان مبادله مي

اين اسناد، ممكن است به  اسناد ومدارك پيمان به شمار مي آيد. اين اسناد بايد در چارچوب اسناد ومدارك پيمان تهيه شود.

 صورت مشخصات فني ،نقشه ، دستور  کار و صورت مجلس باشد.

ارك پيمان اولويت دارد.هرگاه در صورت وجود دوگانگي بين اسناد ومدارك پيمان موافقتنامه پيمان بر ديگر اسناد ومد

نقشه هاي اجرايي ومشخصات فني ، دوگانگي مربوط به مشخصات فني باشد،اولويت به ترتيب با مشخصات فني خصوصي

 و مدارك پيمان اولويت دارد. فهرست بها بر ديگر اسناد باشد، اگر دوگانگي مربوط به بهاي کار عمومي است و

 

 . مبلغ3ماده
با توجه به اسناد  مبلغ پيمان .ريال است...............................  و )به عدد(............................................................ حروف(به ان: )مبلغ پيم

 کند.  ومدارك پيمان، تغيير مي

سالپایه رشته          واحد  فهرست بهاي منضم به پيمان، فهرست بهاي  1041

.................. برابر است با ضريب پيمان،و  

 

 

 شروعمدت، تاريخ  . تاريخ تنفيذ،4ماده 
 نافذ است. )ابلاغ از سوي کارفرما( اين پيمان از تاريخ مبادله آن الف(

 شرايط عمومي پيمان است. 04اين  مدت ، تابع تغييرات موضوع ماده  است. روز 90 ب(مدت پيمان

 مجلس تحويل کارگاه است که پس از مبادله پيمان، تنظيم ميشود. نخستين  صو رتج ( تاريخ  شروع کار، تاريخ  

به منظور شروع عمليات  نسبت به تجهيز کار گاه وروز  11درمدت ، پيمانكار متعهد است از تاريخ تعيين شده براي شروع کار

 موضوع پيمان، اقدام نمايد.

          ابنیھ و شبکھ توزیع آب و خط انتقال آب



 دوره تضمين  -5ماده 
 شود، شرايط عمومي تعيين مي 03پيمان از تاريخ تحويل موقت يا تاريخ ديگري که طبق ماده حسن انجام عمليات موضوع 

 .عمومي عمل ميشودط شراي 01 طي آن به ترتيب ماده تضمين ميگردد و از سوي پيمانكار،  ماه 6 مدت  براي

 . نظارت بر اجراي كار6ماده
.به ...............………از طرف کار فرما به عهده ،نظارت بر اجراي تعهدات پيمانكار طبق اسناد ومدارك پيمان

شرايط عمومي  00و 01.واگذار شده است که  با  توجه مواد ……………………………………………نشاني

 .انجام ميشود

 .نشاني دو طرف7ماده
  4010-6101411 -شرکت آب و فاضلاب استان يزد -خيابان کاشاني -يزد نشاني کار فرما: 

  نشاني پيمانكار :
 

                                                 نماينده كا رفرما                                                     نماينده پيمانكار                                                   

 نام و نام خانوادگي                                                  نام ونام خانوادگي          

                                                                                             محمدفواد ملک پور-جلال علمدار

 امضا                                                                                امضا                                                                        



شرايط خصوصي 

تفت

 باب مخازن پيش ساخته تفت و مهريز6تكميل تاسيسات 

313

در تهيه گزارشها بايد فعاليت هاي انجام شده در هر بخش و نمودار در آن ماه و ماههاي قبل با رنگ هاي متفاوت در

  مشخصA4  مشخص گرديده در هر بخش و نمودار در آن ماه و ماههاي قبل با رنگ هاي متفاوت در اندازه A4اندازه  

اين گزارش بايد در دو نسخه جهت دستگاه نظارت و به تعداد. گرديده و نيز تصاوير رنگي از كار به آن ضميمه شود 

نسخ مورد نياز ديگر جهت سازمانهايي كه كارفرما اعلام مي دارد تهيه و حداكثر تا سوم ماه بعد به دستگاه نظارت ارسال

.گزارش پيشرفت ماهيانه با استفاده از برنامه زمانبندي تفصيلي و هماهنگ با آن تهيه خواهد شد . شود 

 قطعه عكس رنگي با بيان توضيحات20همچنين پيمانكار بايد از كليه فعاليت هاي اجرايي در هر ماه يك آلبوم شامل 

لازم كه مورد تاييد دستگاه نظارت باشد در دو نسخه تهيه نموده يك نسخه تحويل كارفرما و يك نسخه تحويل دستگاه

.نظارت نمايد 

.پيمانكار ملزم به داشتن دفتر گزارش كار و ثبت وقايع روزانه در كارگاه مي باشد

.گزارش پيشرفت كار پيمانكار بايد داراي جزئيات زير باشد  (هـ - 18ماده 

برنامه زمانبندي بايستي در فرم  پيوست تكميل گردد

. روز از تاريخ مبادله قرارداد است 5آخرين مهلت پيمانكار ، براي ارائه برنامه زمان بندي تفصيلي اجراي كار  (ب  - 18ماده 

زئيات روش تهيه برنامه زمان بندي تفصيلي و بهنگام كردن آن به شرح زير است 

ج

:

                                   *                                 *                            *                                                      

ماه كارشناس خارجي با/ نفر -    پيمانكار متعهد است كه براي اجراي موضوع پيمان ، تعداد   (الف  - 17ماده 

.تخصصهاي تعيين شده در زير ، به كار گمارد 

اين شرايط خصوصي ، در توضيح و تكميل موادي از شرايط عمومي پيمان است كه تعيين تكليف برخي از موارد در آنها

از اين رو ، هرگونه. به شرايط پيمان موكول شده است و هيچ گاه نمي تواند مواد شرايط عمومي پيمان را نقض كند 

نتيجه گيري و تفسير مواد مختلف اين شرايط خصوصي ، به تنهايي و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرايط

شماره و حروف به كار رفته در مواد اين شرايط خصوصي ، همان شماره و حروف مربوط. عمومي پيمان بي اعتبار است 

.به آن در شرايط عمومي پيمان است

اگر شرايط عمومي مصوب سازمان برنامه و بودجه همراه اسناد و مدارك پيمان نباشد ، شرايط عمومي ابلاغ شده از

. بر اين پيمان حاكم است 1378/03/03 مورخ 102/1088-54/842سوي سازمان برنامه و بودجه به شماره 

4 از 1صفحه 



در تهيه گزارشها بايد فعاليت هاي انجام شده در هر بخش و نمودار در آن ماه و ماههاي قبل با رنگ هاي متفاوت در

  مشخصA4  مشخص گرديده در هر بخش و نمودار در آن ماه و ماههاي قبل با رنگ هاي متفاوت در اندازه A4اندازه  

اين گزارش بايد در دو نسخه جهت دستگاه نظارت و به تعداد. گرديده و نيز تصاوير رنگي از كار به آن ضميمه شود 

نسخ مورد نياز ديگر جهت سازمانهايي كه كارفرما اعلام مي دارد تهيه و حداكثر تا سوم ماه بعد به دستگاه نظارت ارسال

.گزارش پيشرفت ماهيانه با استفاده از برنامه زمانبندي تفصيلي و هماهنگ با آن تهيه خواهد شد . شود 

 قطعه عكس رنگي با بيان توضيحات20همچنين پيمانكار بايد از كليه فعاليت هاي اجرايي در هر ماه يك آلبوم شامل 

لازم كه مورد تاييد دستگاه نظارت باشد در دو نسخه تهيه نموده يك نسخه تحويل كارفرما و يك نسخه تحويل دستگاه

.نظارت نمايد 

.پيمانكار ملزم به داشتن دفتر گزارش كار و ثبت وقايع روزانه در كارگاه مي باشد

كارفرما امكانات و تسهيلات تجهيز كارگاه ، از قبيل ساختمان ، راه ، آب ، برق ، مخابرات و سوخت را كه در زير (الف - 20ماده 

.تعيين شده است در اختيار پيمانكار قرار مي دهد  

كارفرما هيچگونه تعهدي نسبت به تامين موارد فوق نخواهد داشت و كليه هزينه هاي مربوطه به عهده

.پيمانكار بوده و هزينه هاي آن در قالب  تجهيز و برچيدن كارگاه  لحاظ شده است 

.كارفرما به شرح زير مصالح ، تجهيزات و ماشين آلات را تامين مي كند  ( ز 20ب و - 20ماده 

فقط تامين مصالح  فهرست بهاي دستمزدي تامين كارفرما مي باشدو در بقيه موارد  هيچگونه تعهدي

.نسبت به تامين موارد مذكور نخواهد داشت 

پيمانكار بايد مشخصات تعيين شده در زير را در تامين ماشين آلات رعايت كند كليه ماشين آلات مناسب و با  (هـ- 20ماده 

.ضرايب ايمني بالا خواهد بود 

ماشين آلات و تجهيزات كافي با مشخصات فني مناسب جهت اجراي كار در مدت قرارد و مناسب با

.شرايط كاري از سوي پيمانكار تهيه و بكار گمارده مي شود 

پيمانكار متعهد است كه براي كاركنان كارفرما ، مهندس مشاور و آزمايشگاه ، به شمار افراد زير ، دفتر كارگاهي  (ح  - 20ماده 

:، مسكن كارگاهي و غذا ، به تفكيك و به شرح و مشخصات زير تامين كند 

:پيمانكار متعهد است

جهت استقرار پرسنل دستگاه نظارت ، كارفرما وآزمايشگاه ساختمان مناسب به همراه تامين غذاي روزانه  و

لوازم اداري همچنين هزينه وسيله نقليه جهت اياب و ذهاب در محل پروژه بصورت مستقل  اقدام نمايد كه

.هزينه هاي آن در قالب  تجهيز و برچيدن كارگاه  لحاظ شده است 

قسمتهايي از موضوع پيمان كه پيمانكار بايد بيمه كند و همچنين موارد يا حوادثي كه بايد مشمول بيمه گردد ، (ج  - 21ماده 

:به شرح زير است 

پيمانكار موظف است نسبت به اخذ بيمه نامه مسئوليت در برابر كارگران و اخذ بيمه نامه مسئوليت در برابر

.اشخاص ثالث با هزينه خود  و نيز اخذ بيمه نامه تمام خطر با هماهنگي  و هزينه كارفرما اقدام نمايد 

:چگونگي پرداخت هزينه احداث و نگهداري راههاي انحرافي به پيمانكار به شرح ذيل است   (و  - 21ماده 

                                   *                                 *                            *                                                      

4 از 2صفحه 



. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تعديل مي گردد 82/09/15مورخ  101/173073نرخ اين پيمان طبق بخشنامه شماره  

شمار نسخه هاي نقشه ها و مشخصات فني كه بدون دريافت هزينه در اختيار پيمانكار قرار مي گيرد ،  به (الف  - 22ماده 

:شرح ذيل است 

.يك سري از نقشه و برآورد به به پيمانكار تحويل خواهد شد                        -

شمار نسخه ها و مشخصات دستورالعملهاي راه اندازي ، تعمير ، نگهداري و راهبري و نقشه هاي چون  (ح  - 22ماده 

:ساخت كه پيمانكار تهيه مي كند ، به شرح زير است 

.پيمانكار ملزم به تهيه و تنظيم صورت مجالس كارهاي انجام شده با هماهنگي  ناظر مقيم مي باشد  -

GIS ready، توسط پيمانكاربا رعايت شرح خدمات نقشه برداري و  (چون ساخت)نقشه هاي ازبيلت  -

.پيوست الزامي است
پيمانكار موظف است كه در انتخاب پيمانكاران جزء ، موارد زير را رعايت كند (ب  - 24ماده 

پيمانكار مي بايستي قبل از انتخاب پيمانكاران جز مورد  را به صورت مكتوب به كارفرما اطلاع دهد و به

.كارگيري اين پيمانكاران منوط به موافقت كارفرما مي باشد

.پيمانكار زمين مورد نياز براي تجهيز كارگاه را به شرح زير ، تامين مي كند   (الف  - 28ماده 

                                   *                                 *                            *                                                      

  :تعديل نرخ پيمان ، به شرح زير است  (هـ  – 29ماده 

:هزينه انجام آزمايشهاي زير ، به عهده پيمانكار است  (ج  - 32ماده 

هزينه آزمايشهاي مجدد به هر تعداد، بعهده پيمانكار مي باشد و هزينه ها از سوي كارفرما پرداخت و از صورت وضعيت

.پيمانكار كسر مي گردد 

 هـ مورخ50659ت /123402دريافت وجوه سپرده تضمين حسن انجام كار پيمان ، طبق مصوبه شماره . 35ماده 

. هيات وزيران است 94/09/22

                                   *                                 *                            *                                                      
94/09/22 هـ مورخ 50659ت /123402ميزان ، روش پرداخت و نحوه واريز پيش پرداخت پيمان ، طبق مصوبه شماره . 36ماده 

.هيأت وزيران است 

 مبلغ پيش پرداخت  ازاي ارايه ضمانت نامه به نفع دستگاه

قسط اول معادل چهل درصد مبلغ پيش پرداخت ، پس از تحويل:   -اجرايي بدون كسر كسورات قانوني پرداخت مي شود

قسط دوم معادل سي درصد مبلغ پيش پرداخت ، پس از تجهيز كارگاه و قسط سوم معادل سي درصد مبلغ پيش- كارگاه  

.پرداخت ، پس از انجام سي درصد مبلغ اوليه پيمان طبق صورت وضعيت هاي موقت بدون محاسبه مصالح كار

4 از 3صفحه 

 یمعاملات دولتنینامه تضم نیی% طبق آ51



. شرايط عمومي پيمان رفتار خواهد شد 50طبق ماده -1

به ازاي هر روز تاخير غير مجاز در اجراي پروژه علاوه بر جريمه بند يك به ميزان                        مبلغ اوليه پيمان از-2

(ميزان نهايي تاخير پروژه در كمسيون تاخيرات مصوب مي گردد)پيمانكار كسر مي گردد

0.002

:ميزان وترتيب پرداختهاي ارزي به پيمانكار ،براي متخصصان خارجي، به شرح زير است  (الف  – 38ماده 

                                   *                                 *                            *                                                      

.كارفرما ارز مورد نياز براي تامين مصالح وتجهيزات زير را از خارج كشورتامين ميكند  (ب - 38ماده 

                                   *                                 *                            *                                                      
طبق. كارفرما ارز مورد نياز براي خريد ماشين آلات و ابزار خاصي كه در زير نام برده شده است  (هـ  - 38ماده 

.شرايط زير تامين مي كند 

                                   *                                 *                            *                                                      
پيمانكار موظف است كه پيش از تكميل كل كار ، قسمتهاي زير را در زمانهايي كه براي هر يك از (ب  - 39ماده 

.آنها به شرح زير تعيين شده است ، تكميل كند و به كارفرما تحويل دهد 

                                   *                                 *                            *                                                      
ماشين آلات اختصاصي اين پيمان كه در صورت فسخ پيمان بايد براي اتمام كار به صورت اجاره (د  - 47ماده 

..در اختيار كارفرما قرار گيرد ، به شرح ذيل است 

                                   *                                 *                            *                                                      
.هزينه بالاسري پيمانكاردردوره تعليق به ميزان وترتيب تعيين شده درزير پرداخت مي شود   (ب  - 49ماده 

.هزينه بالاسري در دوران تعليق با توافق طرفين تعيين مي گردد

در صورت اتمام پيش از موعد كار ، كارفرما هزينه تسريع كار را به نحو تعيين شده در زير به (الف  - 50ماده 

.پيمانكار پرداخت مي كند 

                                   *                                 *                            *                                                      

به ميزان و ترتيب زير ، از پيمانكار (ناشي از كار پيمانكار ) خسارت تاخير غير مجاز پيمان  ( 6- ب  - 50ماده 

.وصول مي شود 

معاونت بهره برداري و توسعه آب                    نماينده پيمانكار: شركت آب و فاضلاب استان يزد              دستگاه نظارت :     نماينده كارفرما 

                                                     احمد  باقري پور-                جلال علمدار    

4 از 4صفحه 

محمدفواد ملک پور



خلاصه مالی کل

تاریخ گزارش گیری:   ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
نام پروژه:  عملیات تکمیلی ساخت 6 باب مخازن پیش ساخته تفت و مهریز
نام برآورد:  عملیات تکمیلی ساخت 6باب مخازن پیش ساخته تفت و مهریز

کارفرما : مشاور : پیمانکار :

1

درصد غیر پایه به کل
جمع

سال عنوان رشته
پایه و غیر پایه غیر پایه پایه

% ۱/۰۳ ۲,۳۱۰,۶۵۱,۰۱۵ ۲۳,۸۵۰,۰۰۰ ۲,۲۸۶,۸۰۱,۰۱۵ ۱۴۰۲ ابنیه

% ۲۲/۳۱ ۴۲۰,۷۰۲,۰۴۳ ۹۳,۸۶۰,۸۸۰ ۳۲۶,۸۴۱,۱۶۳ ۱۴۰۲ خطوط انتقال آب

% ۰ ۶۰۲,۲۶۷,۹۱۷ ۰ ۶۰۲,۲۶۷,۹۱۷ ۱۴۰۲ شبكه توزيع آب

% ۳/۵۳ ۳,۳۳۳,۶۲۰,۹۷۵ ۱۱۷,۷۱۰,۸۸۰ ۳,۲۱۵,۹۱۰,۰۹۵ جمع کل رشته ها:

۱,۰۰۰,۰۸۶,۲۹۲ ۱/۳ بالاسری:

۴,۳۳۳,۷۰۷,۲۶۷ جمع :  چهار میلیارد و سیصد و سی و سه میلیون و هفتصد و هفت هزار و دویست و شصت و هفت

۱۷۳,۳۴۸,۲۹۱ ۱/۰۴ تجهیزکارگاه:

۴,۵۰۷,۰۵۵,۵۵۸ مبلغ برآورد هزینه اجرای کار :  چهار میلیارد و پانصد و هفت میلیون و پنجاه و پنج هزار و پانصد و پنجاه و هشت



خلاصه مالی رشته

تاریخ گزارش گیری:   ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
نام پروژه:  عملیات تکمیلی ساخت 6 باب مخازن پیش ساخته تفت و مهریز
نام برآورد:  عملیات تکمیلی ساخت 6باب مخازن پیش ساخته تفت و مهریز

کارفرما : مشاور : پیمانکار :

1

خلاصه مالی فهرست بهای رشته : ابنیه

درصد غیر پایه به کل
جمع

عنوان فصل
پایه و غیر پایه غیر پایه پایه

% ۰ ۶۲,۰۵۴,۷۰۰ ۰ ۶۲,۰۵۴,۷۰۰ فصل  دوم . عمليات  خاكي  با دست

% ۰ ۵۰,۱۹۴,۶۲۰ ۰ ۵۰,۱۹۴,۶۲۰ فصل  سوم . عمليات  خاكي  با ماشين

% ۰ ۱۸,۰۸۵,۲۰۰ ۰ ۱۸,۰۸۵,۲۰۰ فصل  چهارم  . عمليات  بنايي  با سنگ

% ۰ ۳۲۵,۹۴۴,۰۰۰ ۰ ۳۲۵,۹۴۴,۰۰۰ فصل هفتم . كارهاي  فولادی  با ميلگرد

% ۰ ۱,۱۹۸,۵۳۰,۰۰۰ ۰ ۱,۱۹۸,۵۳۰,۰۰۰ فصل يازدهم  . آجركاري  و شفته ريزي

% ۵/۸ ۳۸۷,۶۳۳,۶۰۰ ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ۳۶۵,۱۳۳,۶۰۰ فصل دوازدهم  . بتن  پيش ساخته  و بلوك چيني

% ۰ ۴۰,۳۷۹,۳۲۸ ۰ ۴۰,۳۷۹,۳۲۸ فصل هجدهم. اندودکاری و بندكشي

% ۰ ۵۶,۸۰۸,۰۰۰ ۰ ۵۶,۸۰۸,۰۰۰ فصل بيست وسوم . كارهاي پلاستيكي و پلیمری

% ۰ ۴۰,۲۳۰,۰۰۰ ۰ ۴۰,۲۳۰,۰۰۰ فصل بيست و هشتم . حمل و نقل

% ۱/۰۳ ۲,۱۷۹,۸۵۹,۴۴۸ ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۱۵۷,۳۵۹,۴۴۸ جمع فصول:

۱۳۰,۷۹۱,۵۶۷ ۱/۰۶ منطقه:

۲,۳۱۰,۶۵۱,۰۱۵ جمع پس از اعمال ضرایب:

خلاصه مالی فهرست بهای رشته : خطوط انتقال آب

درصد غیر پایه به کل
جمع

عنوان فصل
پایه و غیر پایه غیر پایه پایه

% ۰ ۲۴۸,۰۷۹,۷۲۰ ۰ ۲۴۸,۰۷۹,۷۲۰ فصل چهارم. عمليات لوله گذاري با لوله هاي فولادي اتصال جوشي

% ۰ ۶۰,۲۶۱,۰۰۰ ۰ ۶۰,۲۶۱,۰۰۰ فصل هشتم . نصب شيرها

% ۱۰۰ ۸۸,۵۴۸,۰۰۰ ۸۸,۵۴۸,۰۰۰ ۰ فصل دهم . حفاظت لوله ها

% ۲۲/۳۱ ۳۹۶,۸۸۸,۷۲۰ ۸۸,۵۴۸,۰۰۰ ۳۰۸,۳۴۰,۷۲۰ جمع فصول:

۲۳,۸۱۳,۳۲۳ ۱/۰۶ منطقه:

۴۲۰,۷۰۲,۰۴۳ جمع پس از اعمال ضرایب:

خلاصه مالی فهرست بهای رشته : شبكه توزيع آب

درصد غیر پایه به کل
جمع

عنوان فصل
پایه و غیر پایه غیر پایه پایه

% ۰ ۳۸۷,۳۲۲,۵۰۰ ۰ ۳۸۷,۳۲۲,۵۰۰ فصل چهارم. عمليات لوله گذاري با لوله هاي پلي اتيلن (P.E) و پي وي سي سخت
(U.P.V.C)

% ۰ ۱۸۰,۸۵۴,۷۸۰ ۰ ۱۸۰,۸۵۴,۷۸۰ فصل هشتم. عمليات خاكي و مرمت نوار حفاري

% ۰ ۵۶۸,۱۷۷,۲۸۰ ۰ ۵۶۸,۱۷۷,۲۸۰ جمع فصول:

۳۴,۰۹۰,۶۳۷ ۱/۰۶ منطقه:



خلاصه مالی رشته

تاریخ گزارش گیری:   ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
نام پروژه:  عملیات تکمیلی ساخت 6 باب مخازن پیش ساخته تفت و مهریز
نام برآورد:  عملیات تکمیلی ساخت 6باب مخازن پیش ساخته تفت و مهریز

کارفرما : مشاور : پیمانکار :

2

۶۰۲,۲۶۷,۹۱۷ جمع پس از اعمال ضرایب:



دفترچه فهرست مقادیر

تاریخ گزارش گیری:   ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
نام پروژه:  عملیات تکمیلی ساخت 6 باب مخازن پیش ساخته تفت و مهریز
نام برآورد:  عملیات تکمیلی ساخت 6باب مخازن پیش ساخته تفت و مهریز

کارفرما : مشاور : پیمانکار :

1

سال  ۱۴۰۲ فصل  دوم . عمليات  خاكي  با دست فهرست بهای پایه رشته 
ابنیه

بهای کل مقدار بهای واحد واحد شرح شماره ردیف * ردیف

۶۲,۰۵۴,۷۰۰ ۷۸/۶ ۷۸۹,۵۰۰ متر مکعب کندن زمین در زمینهای خاکی و ریختن
خاکهای کنده شده به کنار محلهای مربوط. ۰۲۰۱۰۲ ف ۱

۶۲,۰۵۴,۷۰۰ جمع بدون ضرایب:

سال  ۱۴۰۲ فصل  سوم . عمليات  خاكي  با ماشين فهرست بهای پایه رشته 
ابنیه

بهای کل مقدار بهای واحد واحد شرح شماره ردیف * ردیف

۱۱,۷۱۶,۵۰۰ ۶۴/۲ ۱۸۲,۵۰۰ متر مکعب
کندن زمین در صورت لزوم استفاده از بیل

هیدرولیکی یا وسیله مشابه در زمینهای خاکی و
ریختن خاک کنده شده در کنارمحلهای مربوط.

۰۳۰۵۰۱ ف ۲

۱۲,۶۹۳,۶۰۰ ۱۰۳/۲ ۱۲۳,۰۰۰ متر مکعب
بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا

خاکهای توده شده و حمل آن با کامیون یا
هرنوع وسیله مکانیکی دیگر تا فاصله 100 متری

مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن.
۰۳۰۷۰۱ ف ۳

۱,۹۶۰,۸۰۰ ۴۱۲/۸ ۴,۷۵۰ متر مکعب

حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای
توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از 100

متر تا 500 متر باشد، به ازای هر 100 متر مازاد
بر100 متر اول (کسر 100 متر به تناسب

محاسبه میشود).

۰۳۰۷۰۲ ف ۴

۲۳,۸۲۳,۷۲۰ ۹۸۰/۴ ۲۴,۳۰۰ متر مکعب
کیلومتر

حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای
توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از500 متر

تا 10 کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر
500 متر اول، برای راههای آسفالتی (کسر

کیلومتر به نسبت قیمت یک کیلومتر محاسبه
میشود).

۰۳۰۷۰۳ ف ۵

۵۰,۱۹۴,۶۲۰ جمع بدون ضرایب:

سال  ۱۴۰۲ فصل  چهارم  . عمليات  بنايي  با سنگ فهرست بهای پایه رشته 
ابنیه

بهای کل مقدار بهای واحد واحد شرح شماره ردیف * ردیف

۱۸,۰۸۵,۲۰۰ ۴/۲ ۴,۳۰۶,۰۰۰ متر مکعب

تهیه، حمل و ریختن شن طبیعی در داخل
کانالها، اطراف پیها و لولهها، کف ساختمانها،

معابر، محوطهها یا هر محل دیگری که لازم
باشد، به انضمام پخش و تسطیح آنها در

ضخامتهای لازم.

۰۴۰۵۰۴ ف ۶

۱۸,۰۸۵,۲۰۰ جمع بدون ضرایب:

سال  ۱۴۰۲ فصل هفتم . كارهاي  فولادی  با ميلگرد فهرست بهای پایه رشته 
ابنیه



دفترچه فهرست مقادیر

تاریخ گزارش گیری:   ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
نام پروژه:  عملیات تکمیلی ساخت 6 باب مخازن پیش ساخته تفت و مهریز
نام برآورد:  عملیات تکمیلی ساخت 6باب مخازن پیش ساخته تفت و مهریز

کارفرما : مشاور : پیمانکار :

2

بهای کل مقدار بهای واحد واحد شرح شماره ردیف * ردیف

۳۲۵,۹۴۴,۰۰۰ ۱,۲۹۶ ۲۵۱,۵۰۰ کیلوگرم
تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد

آجدار به قطر 12 تا 18 میلیمتر، برای بتن
مسلح با سیم پیچی لازم.

۰۷۰۲۰۲ ف ۷

۳۲۵,۹۴۴,۰۰۰ جمع بدون ضرایب:

سال  ۱۴۰۲ فصل يازدهم  . آجركاري  و شفته ريزي فهرست بهای پایه رشته 
ابنیه

بهای کل مقدار بهای واحد واحد شرح شماره ردیف * ردیف

۱,۰۸۴,۳۲۰,۰۰۰ ۷۲ ۱۵,۰۶۰,۰۰۰ متر مکعب
آجرکاری به ضخامت یک و نیم آجر و بیشتر با

آجرماشینی سوراخدار به ابعاد آجرفشاری و
ملات ماسه سیمان 1:5.

۱۱۰۵۰۱ ف ۸

۱۱۴,۲۱۰,۰۰۰ ۱۶۲ ۷۰۵,۰۰۰ مترمربع
اضافهبهای نماسازی نسبت به ردیفهای

دیوارچینی با آجر فشاری، آجر ماسه آهکی و
آجر ماشینی سوراخدار.

۱۱۰۸۰۱ ف ۹

۱,۱۹۸,۵۳۰,۰۰۰ جمع بدون ضرایب:

سال  ۱۴۰۲ فصل دوازدهم  . بتن  پيش ساخته  و بلوك چيني فهرست بهای پایه رشته 
ابنیه

بهای کل مقدار بهای واحد واحد شرح شماره ردیف * ردیف

۳۵۱,۹۳۶,۰۰۰ ۱۴/۴ ۲۴,۴۴۰,۰۰۰ متر مکعب
تهیه و نصب دال بتنی پیشساخته (مسلح)، با

عیار 300 کیلوگرم سیمان در مترمکعب، برای
دال روی کانالها، نهرها و یا به عنوان پل روی

جویها و موارد مشابه.
۱۲۰۲۰۱ ف ۱۰

۱۳,۱۹۷,۶۰۰ ۰/۵۴ ۲۴,۴۴۰,۰۰۰ متر مکعب
تهیه، ساخت و نصب قطعات بتنی پیشساخته

برای تکیهگاه لوله و کارهای مشابه، با عیار 300
کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن.

۱۲۰۲۰۲ ف ۱۱

۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱۸ ۲۵۰,۰۰۰ عدد اضافه بها، حمل و نصب دریچه با قالب بندی
داخلی و کنترل خالی بودن زیر لولا ۱۲۱۲۰۲ * ۱۲

۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸ ۱,۰۰۰,۰۰۰ عدد

نصب دریچه ی چدنی 60 سانتی بر روی دال
بتنی شامل کندن دریچه ی قبلی و تحویل به انبار

کارفرما بالا بردن دریچه ی جدید به میزان
حداکثر 20 سانتی متر با زیر سازی آجری یا

مصالح مشابه و و اتصال دریچه ی جدید به قدیم
با ایجاد سوراخ در حداقل 3 نقطه و عبور میل
گرد 14 و مرمت اطراف دریچه تا حداقل 40

سانتی متر مطابق با وضع موجود

۱۲۱۲۰۳ * ۱۳

۳۸۷,۶۳۳,۶۰۰ جمع بدون ضرایب:

سال  ۱۴۰۲ فصل هجدهم. اندودکاری و بندكشي فهرست بهای پایه رشته 
ابنیه

بهای کل مقدار بهای واحد واحد شرح شماره ردیف * ردیف
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۳۹,۶۷۹,۲۰۰ ۲,۳۷۶ ۱۶,۷۰۰ مترطول بندکشی توپر با ملات ماسه بادی و سیمان 1:4
روی نمای آجری. ۱۸۰۸۰۳ ف ۱۴

۷۰۰,۱۲۸ ۲,۰۵۹/۲ ۳۴۰ مترطول
اضافهبها به ردیفهای 180801 تا 180809،

در صورتی که برای بندکشی به جای ملات ماسه
بادی و سیمان، ملات پودر سنگ و سیمان سفید

مصرف شود.
۱۸۰۸۱۰ ف ۱۵

۴۰,۳۷۹,۳۲۸ جمع بدون ضرایب:

سال  ۱۴۰۲ فصل بيست وسوم . كارهاي پلاستيكي و پلیمری فهرست بهای پایه رشته 
ابنیه

بهای کل مقدار بهای واحد واحد شرح شماره ردیف * ردیف

۵۶,۸۰۸,۰۰۰ ۵۴ ۱,۰۵۲,۰۰۰ عدد تهیه و نصب پله فولادی با روکش پلیپروپیلن. ۲۳۱۰۰۳ ف ۱۶

۵۶,۸۰۸,۰۰۰ جمع بدون ضرایب:

سال  ۱۴۰۲ فصل بيست و هشتم . حمل و نقل فهرست بهای پایه رشته 
ابنیه

بهای کل مقدار بهای واحد واحد شرح شماره ردیف * ردیف

۴۰,۲۳۰,۰۰۰ ۲,۷۰۰ ۱۴,۹۰۰ تن کیلومتر

حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهنآلات،
آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل
کارگاه، بیش از 30 کیلومتر و تا 75 کیلومتر
باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر 30

کیلومتر.

۲۸۰۱۰۱ ف ۱۷

۴۰,۲۳۰,۰۰۰ جمع بدون ضرایب:

سال  ۱۴۰۲ فصل چهارم. عمليات لوله گذاري با لوله هاي فولادي اتصال جوشي فهرست بهای پایه رشته 
خطوط انتقال آب

بهای کل مقدار بهای واحد واحد شرح شماره ردیف * ردیف

۳۲,۴۰۰,۰۰۰ ۱۸ ۱,۸۰۰,۰۰۰ مترطول
لولهگذاری با لوله فولادی اتصال جوشی،

بهقطر150 میلیمتر (معادل 6 اینچ)، بهضخامت
جدار 3٫6 میلیمتر، و عمق ترانشه تا 1٫5 متر.

۰۴۰۱۰۳ ف ۱۸

۸۶۴,۰۰۰ ۱۶ ۵۴,۰۰۰ مترطول اضافه بها بابت هر یک متر طول لوله زیر 12
متر به آیتم 040103 به استناد بند 4 صفحه 19 ۰۴۰۱۰۳۰۲ ف ۱۹

۴,۰۳۲,۰۰۰ ۵۶ ۷۲,۰۰۰ مترطول اضافه بها بابت هر یک میلیمتر افزایش ضخامت
به آیتم 040103 به استناد بند 5 صفحه 19 ۰۴۰۱۰۳۰۳ ف ۲۰

۷۳,۷۱۰,۰۰۰ ۲۱ ۳,۵۱۰,۰۰۰ عدد اضافه بها بابت هر قطعه از متعلقات به آیتم
040103 به استناد بند 1-2 صفحه 18 ۰۴۰۱۰۳۰۵ ف ۲۱

۳۹,۴۴۰,۰۰۰ ۲۰ ۱,۹۷۲,۰۰۰ مترطول
لولهگذاری با لوله فولادی اتصال جوشی،

بهقطر200 میلیمتر (معادل 8 اینچ)، بهضخامت
جدار 3٫6 میلیمتر، و عمق ترانشه تا 1٫5 متر.

۰۴۰۱۰۴ ف ۲۲
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۱,۰۰۵,۷۲۰ ۱۷ ۵۹,۱۶۰ مترطول اضافه بها بابت هر یک متر طول لوله زیر 12
متر به آیتم 040104 به استناد بند 4 صفحه 19 ۰۴۰۱۰۴۰۲ ف ۲۳

۴,۳۳۸,۴۰۰ ۵۵ ۷۸,۸۸۰ مترطول اضافه بها بابت هر یک میلیمتر افزایش ضخامت
به آیتم 040104 به استناد بند 5 صفحه 19 ۰۴۰۱۰۴۰۳ ف ۲۴

۹۲,۲۸۹,۶۰۰ ۲۴ ۳,۸۴۵,۴۰۰ عدد اضافه بها بابت هر قطعه از متعلقات به آیتم
040104 به استناد بند 1-2 صفحه 18 ۰۴۰۱۰۴۰۵ ف ۲۵

۲۴۸,۰۷۹,۷۲۰ جمع بدون ضرایب:

سال  ۱۴۰۲ فصل هشتم . نصب شيرها فهرست بهای پایه رشته 
خطوط انتقال آب

بهای کل مقدار بهای واحد واحد شرح شماره ردیف * ردیف

۳۰,۵۴۰,۰۰۰ ۱۲ ۲,۵۴۵,۰۰۰ عدد حمل و نصب شیر کشویی، بهقطر80 تا 100
میلیمتر. ۰۸۰۱۰۱ ف ۲۶

۱۰,۲۳۶,۰۰۰ ۳ ۳,۴۱۲,۰۰۰ عدد حمل و نصب شیر کشویی، بهقطر150 تا 250
میلیمتر. ۰۸۰۱۰۲ ف ۲۷

۱۹,۴۸۵,۰۰۰ ۳ ۶,۴۹۵,۰۰۰ عدد حمل و نصب شیر کشویی، بهقطر 300 تا 400
میلیمتر. ۰۸۰۱۰۳ ف ۲۸

۶۰,۲۶۱,۰۰۰ جمع بدون ضرایب:

سال  ۱۴۰۲ فصل دهم . حفاظت لوله ها فهرست بهای پایه رشته 
خطوط انتقال آب

بهای کل مقدار بهای واحد واحد شرح شماره ردیف * ردیف

۸۸,۵۴۸,۰۰۰ ۴۷ ۱,۸۸۴,۰۰۰ مترطول
پوشش داخلی و خارجی لوله با اپوکسی غیر

حلال با ضخامت فیلم خشک حداقل 450
میکرون با رعایت مشخصات مورد نظر کارفرما

۱۰۱۴۰۵ * ۲۹

۸۸,۵۴۸,۰۰۰ جمع بدون ضرایب:

سال  ۱۴۰۲ (U.P.V.C) و پي وي سي سخت (P.E) فصل چهارم. عمليات لوله گذاري با لوله هاي پلي اتيلن فهرست بهای پایه رشته 
شبكه توزيع آب

بهای کل مقدار بهای واحد واحد شرح شماره ردیف * ردیف

۷۴,۷۰۰,۰۰۰ ۱۰۰ ۷۴۷,۰۰۰ مترطول لولهگذاری با لوله پلیاتیلن یا پی وی سی سخت،
به قطر 63 میلیمتر و عمق ترانشه تا 1٫5 متر. ۰۴۰۱۰۲ ف ۳۰

۲,۰۹۱,۶۰۰ ۲ ۱,۰۴۵,۸۰۰ عدد اضافه بها بابت هر قطعه از متعلقات پلی اتیلن
لوله های پلی اتیلن به قطر 63 م م ۰۴۰۱۰۲۰۵ ف ۳۱

۳,۵۱۰,۹۰۰ ۲ ۱,۷۵۵,۴۵۰ عدد
اضافه بها بابت هر قطعه از متعلقات چدنی تا قطر

80 میلی متر ( قابل استفاده برای لوله های پلی
اتیلن 63)

۰۴۰۱۰۲۰۶ ف ۳۲

۷۸,۴۵۰,۰۰۰ ۱۰۰ ۷۸۴,۵۰۰ مترطول لولهگذاری با لوله پلیاتیلن یا پی وی سی سخت،
به قطر 90 میلیمتر و عمق ترانشه تا 1٫5 متر. ۰۴۰۱۰۴ ف ۳۳
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۲,۱۹۶,۶۰۰ ۲ ۱,۰۹۸,۳۰۰ عدد اضافه بها بابت هر قطعه از متعلقات پلی اتیلن
لوله های پلی اتیلن به قطر 90 م.م ۰۴۰۱۰۴۰۵ ف ۳۴

۳,۶۸۷,۱۵۰ ۲ ۱,۸۴۳,۵۷۵ عدد
اضافه بها بابت هر قطعه از متعلقات چدنی تا

قطر100 میلی متر ( قابل استفاده برای لوله های
پلی اتیلن 90)

۰۴۰۱۰۴۰۶ ف ۳۵

۸۳,۸۵۰,۰۰۰ ۱۰۰ ۸۳۸,۵۰۰ مترطول لولهگذاری با لوله پلیاتیلن یا پی وی سی سخت،
به قطر 110 میلیمتر و عمق ترانشه تا 1٫5 متر. ۰۴۰۱۰۵ ف ۳۶

۷,۰۴۳,۴۰۰ ۶ ۱,۱۷۳,۹۰۰ عدد اضافه بها بابت هر قطعه از متعلقات پلی اتیلن
لوله های پلی اتیلن به قطر 110 م.م ۰۴۰۱۰۵۰۵ ف ۳۷

۱۱,۸۲۲,۸۵۰ ۶ ۱,۹۷۰,۴۷۵ عدد
اضافه بها بابت هر قطعه از متعلقات چدنی تا قطر

100 میلی متر ( قابل استفاده برای لوله پلی
اتیلن 110 م.م)

۰۴۰۱۰۵۰۶ ف ۳۸

۱۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ۱۰۰ ۱,۱۱۶,۰۰۰ مترطول لولهگذاری با لوله پلیاتیلن یا پی وی سی سخت،
به قطر 160 میلیمتر و عمق ترانشه تا 1٫5 متر. ۰۴۰۱۰۸ ف ۳۹

۳,۱۲۴,۸۰۰ ۲ ۱,۵۶۲,۴۰۰ عدد اضافه بها بابت هر قطعه از متعلقات پلی اتیلن ،
لوله پلی اتیلن به قطر 160 میلی متر ۰۴۰۱۰۸۰۵ ف ۴۰

۵,۲۴۵,۲۰۰ ۲ ۲,۶۲۲,۶۰۰ عدد
اضافه بها بابت هر قطعه از متعلقات چدنی با قطر

150 .م م ( قابل استفاده برای لوله های پلی
اتیلن 160 میلی متر)

۰۴۰۱۰۸۰۶ ف ۴۱

۳۸۷,۳۲۲,۵۰۰ جمع بدون ضرایب:

سال  ۱۴۰۲ فصل هشتم. عمليات خاكي و مرمت نوار حفاري فهرست بهای پایه رشته 
شبكه توزيع آب

بهای کل مقدار بهای واحد واحد شرح شماره ردیف * ردیف

۸,۶۲۶,۵۰۰ ۹ ۹۵۸,۵۰۰ متر مکعب

اضافهبها به ردیفهای فصلهای لولهگذاری و
احداث حوضچه ها و نصب انشعابها، درصورتی
که برای حفرترانشه و گودبرداری در زمینهای

سخت و خاکریزی، استفاده از وسایل مکانیکی به
علت موقعیت مکانی مقدور نباشد و عملیات
خاکی با دست و حداکثرتا عمق 2 متر انجام

شود، برحسب حجم محل حفاری.

۰۸۰۱۰۲ ف ۴۲

۶۶,۶۵۰,۴۰۰ ۷/۲ ۹,۲۵۷,۰۰۰ متر مکعب

اضافهبها به ردیفهای فصلهای لولهگذاری و
احداث حوضچه ها و نصب انشعابها، درصورتی
که حفاری در زمینهای سنگی به علت شرایط
محلی با کمپرسور همراه با چکشهای بادی و

وسایل دستی و حداکثر تا عمق 2 متر انجام شود.

۰۸۰۱۰۳ ف ۴۳

۴۹۳,۰۰۰ ۰/۱ ۴,۹۳۰,۰۰۰ متر مکعب تخریب پوشش آسفالتی در مسیر لوله (بدون
استفاده از کاتر). ۰۸۰۶۰۱ ف ۴۴

۲,۳۱۶,۰۰۰ ۴۰ ۵۷,۹۰۰ مترطول برش آسفالت با کاتر به عمق تا 7 سانتیمتر
(اندازهگیری برحسب طول هر خط برش). ۰۸۰۶۰۴ ف ۴۵

۳,۷۲۷,۰۸۰ ۱/۲۶ ۲,۹۵۸,۰۰۰ متر مکعب تخریب پوشش آسفالتی بین دو خط برش داده
شده با کاتر در مسیر لوله. ۰۸۰۶۰۶ ف ۴۶
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۳۶,۷۷۲,۸۰۰ ۴/۸ ۷,۶۶۱,۰۰۰ متر مکعب
مرمت مسیر لوله، شامل کندن مجدد خاک روی
ترانشه یا گود، آب پاشی و کوبیدن بستر، تهیه

مصالح زیراساس و اساس، ریختن، پخش
وکوبیدن آن، با تراکم لازم.

۰۸۰۷۰۱ ف ۴۷

۵۹,۰۸۰,۰۰۰ ۱۴۰ ۴۲۲,۰۰۰ مترمربع
تهیه مصالح، ریختن، پخش و کوبیدن بیندر و

توپکا، همراه باتک کت و پریمکت، به ازای هر
یک سانتیمتر ضخامت آسفالت کوبیده شده.

۰۸۰۷۰۲ ف ۴۸

۱,۳۳۰,۱۰۰ ۴/۷ ۲۸۳,۰۰۰ متر مکعب

اضافهبها به ردیفهای فصلهای لولهگذاری، برای
تهیه خاک مناسب (سرند شده یا نشده) از خارج

کارگاه، حمل آن تا 500 متری، باراندازی و
ریسه کردن آن در مسیر ترانشههای سنگی و یا

محلهایی که خاک کنده شده برای استفاده
مناسب نباشد.

۰۸۱۰۰۱ ف ۴۹

۱,۶۲۳,۰۰۰ ۶ ۲۷۰,۵۰۰ متر مکعب جمع آوری خاک و مواد زاید، بارگیری، حمل تا
فاصله 500 متری و باراندازی آن. ۰۸۱۰۰۲ ف ۵۰

۱۲,۴۲۰ ۰/۰۶ ۲۰۷,۰۰۰ متر مکعب بارگیری خاک و مواد زاید از محل انباشت
موقت، حمل تا فاصله 500 متری و باراندازی آن. ۰۸۱۰۰۳ ف ۵۱

۲۲۳,۴۸۰ ۶/۰۴ ۳۷,۰۰۰ متر مکعب
کیلومتر

حمل خاک مناسب یا خاک و مواد زاید در هرنوع
راه، در صورتی که فاصله حمل بیش از500 متر

(موضوع ردیفهای 081001 تا 081003)
تا10 کیلومتر باشد، به ازای هر یک کیلومتر

اضافه بر500 متر . کسرکیلومتربه تناسب
محاسبه می شود.

۰۸۱۱۰۱ ف ۵۲

۱۸۰,۸۵۴,۷۸۰ جمع بدون ضرایب:
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  یزد  ضلاب استانفاو   العمل الزامات ایمنی پیمانکاران شرکت آبدستور

  

  : ) مقدمه1

  قابل بخش واگذاري رسانی،  خدمات و عمرانی هاي  پروژه  ياجرا راستاي در یزد استان فاضلاب و آب شرکت

  برنامه  و  ها  شرکت این  بر  مستمر نظارت و  دانسته لازم  پیمانکاري هاي  شرکت به را ها   فعالیت این  از توجهی

 امور  انجام  در  چنین  هم  میداند  ضروري  را لازم  هاي   نظارت اعمال و  ارزیابی  مناسب، آموزش  صحیح، یزير

 منظور  به HSE الزامات با را کارکنان مصارف و ها فعالیت انطباق خدمات، و  کالا تأمین و شرکت جاري

 ایمن و  پیشرفته  عملکردهاي به  دستیابی منظور به  لذا. دارد نظر مد  پیوسته آنها سلامت  از  صیانت و حفاظت

 در  آنان   هاي  مسئولیت صریح تشریح  مانند  مواردي  به  که دستورالعمل  این کنندگان،  تأمین و پیمانکاران

  ارزیابی و مناسب HSE ممیزي مؤثر، دهی  گزارش  سیستم ایجاد کافی، آموزش  قرارداد، عقد  هنگام

  .است گردیده تدوین پردازد، می آنها عملکردهاي

  

 :هدف) 2

 و  ایمنی  بهداشتی،  الزامات تأمین  خصوص در  کنندگان  تأمین  و  پیمانکاران  راهنماي  بعنوان  دستورالعمل این )  1-2

 . دارد کاربرد قرارداد، مورد  فعالیت موضوع با و پروژه در  فعالیت حین در  الزامی  و نیاز  مورد (HSE) زیست  محیط 

 الزامات  سازي یکسان و (HSE) مسائل زمینه در پیمانکاران سوي از الاجرا لازم هاي حداقل  سازي شفاف)  2-2 

  . تامین کنندگان  و  پیمانکاران کلیه  جهت

 . پیمانکاران (HSE) پیشگیرانه مدیریت استراتژي گسترش  و سازي  یکسان  )  3-2

 با  مرتبط  هاي  زمینه  تمامی  در  ایشان  HSE عملکرد  مستمر  بهبود  منظور ه  ب پیمانکاران HSE مدیریت   )  4-2

 . محوله هاي  فعالیت

  ) تعاریف: 3

 :را جهت  این دستورالعمل که تمام یا قسمتی از فعالیت هاي خود  ،شرکت آب و فاضلاب استان یزد کارفرما

 د. انجام به غیر واگذار نمای

 :بعنوان یا استعلام    مناقصه، تشریفات انجام از بعد که شود می اطلاق حقیقی یا حقوقی شخصیت به  پیمانکار 

به پیمانکار    .گردد می معرفی برنده آنکه  از پیمانکار، پیمانکار اصلی است مگر  العمل منظور  این دستور  در 

 فرعی اشاره شده باشد. 

 :کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که از طرف پیمانکار اصلی به منظور انجام برخی فعالیت    پیمانکار فرعی

 دستورالعمل به کار گرفته می شود.هاي موضوع این 

  :شخصی است اعم از حقیقی یا حقوقی که به منظور نظارت بر حسن انجام عملیات/ خدمات به موضوع  ناظر

 پیمان از طرف کارفرما تعیین و معرفی می گردد.

 HSE Plan: شده بینی پیش اهداف به دستیابی منظوره ب پیمانکار که اي برنامه و طرح HSE کنترل  یا حذف و

 .کند می اجرا پروژه مدت طول در حوادث  وقوع از پیشگیري و محیطی زیست هاي جنبه و خطرات
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   :کاربرد و دامنه ،  ) حیطه4

فعالیت   و ها  قرارداد  تمامی  همچنین  و  بوده الاجرا لازم  شرکت  هاي  فعالیت  و  هاي پروژه کلیه  در  دستورالعمل  این

 .دهد می قرار پوشش تحت  نیز راها 

 

 وزارت   مقررات  و  ها نامه  آیین  کار،  بهداشت  و حفاظت  هاي  نامه  آئین ، ملی مقررات و  قوانین مکمل دستورالعمل  این

 مراجع توسط  زیست محیط  و ایمنی  بهداشت، خصوص در  که  تنداتی مس  و  دستورالعمل ها  بهداشت و وزارت نیرو،

مهندسی    شرکت  HSE اجرایی هاي  روش و  العمل ها دستور کلیه همچنین  گردیده است. تدوین  کشور صلاح  ذي

 پیمانکار   و باشد  می عملیات  کنترل  اجرایی روش ویژه به آب و فاضلاب استان یزد،  شرکت و  و فاضلاب کشور  آب  

 . بگذارد  اجرا مورد به نیز را آنها تمامی دستورالعمل این بر علاوه است موظف

 مراحل  تمامی در را ( HSE ) زیست محیط و ایمنی شغلی،  بهداشت موضوعات با مرتبط الزامات العمل دستور این

 توسط  آنها از تبعیت و پیروي محوله، امور و قرارداد موضوع فعالیت  اجراي در که گیرد بر می در انتها تا ابتدا از  کار

  . باشد  می پیمانکار آن بعهده  اجراي هاي هزینه  کلیه و الزامی  پیمانکاران 

  

  : ها مسئولیت) 5

  .رسید خواهد  یزد استان  فاضلاب  و  آب شرکت مدیرعامل  امضاء به و  تصویب نهایی، تدوین  از پس  دستورالعمل این )  1-5

 و مناقصات  برگزاري و خرید  هاي زمان در را کنندگان تأمین  و پیمانکاران ارزیابی هاي روش  بایست می  شرکت )  2-5

  هاي پروژه  قراردادي و  فنی مشخصات نمودن  منظور نیز و  دستورالعمل این  مفاد حفظ  با  را قراردادها  اجراي نیز

  .نمایند يقرارداد اسناد پیوست  و تهیه خود، زیرمجموعه

 .باشند می ملزم خود سرپرستی تحت هاي پروژه و امور  در دستورالعمل این وکامل دقیق  اجراي بر پیمانکاران ) 3-5

 حسن  بر نظارت مسئول دستورالعمل، این مفاد به توجه با  شرکت ذیربط ناظرین و HSE دفاتر  طرح، مجریان کلیه)  4-5

 .باشند می آن اجراي

 دستگاه عنوان به مشاور مهندسین هاي شرکت خدمات از  که هایی  پروژه در را فوق مسئولیت تواند می کارفرما)  5-5

 .نماید محول ایشان به کند، می استفاده کارگاهی نظارت

 و بازرگانی  امور عهده بر قرارداد  عقد و کننده  تأمین/پیمانکار انتخاب  مرحله در  دستورالعمل این اجراي مسئولیت )  6-5

 .باشد می ها شرکت قراردادهاي 

 از پس و ارائه یزد استان فاضلاب و آب شرکت به لازم پیشنهاد آینده، در نامه آیین این در بازنگري لزوم صورت ) در7-5

  .شد خواهد  ابلاغ لازم تغییرات  یزد  استان آبفاي عامل مدیر تأیید و اداري مراحل طی

 اشاره  هاي العمل دستور و حاضر و مستندات دستورالعمل نمودن لحاظ مدیر دفتر حقوقی و قراردادها مسئولیت)  8-5

 و مذاکره و استعلام / مناقصات زمان در پیمانکاران قراردادي تعهدات از  بخشی عنوان به را العمل دستور این در شده

 از میبایست پیمانکاران مذاکره  و استعلام/مناقصات برگزاري  زمان  در است  بدیهی  باشد. می  دار  عهده  قرارداد،  عقد 

 و فنی پیشنهادهاي ارائه به  نسبت العمل دستور  این مفاد از آگاهی  با  و بوده مطلع HSE قبال در خود وظایف  و  ها مسئولیت

 . نمایند اقدام مالی 

 باشد.  می پیمانکاران کلیه عهده به دستورالعمل این سازي پیاده  و اجرا مسئولیت) 9-5

 .شرکت آب و فاضلاب می باشد ناظران  عهده  به زمینه این در پیمانکاران عملکرد حسن بر نظارت مسئولیت) 10-5
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و ناظرین   HSE واحد سوي از شده ارائه پیشنهادات و نظرات نقطه ، قراردادي الزامات موظفند فرعی و اصلی پیمانکاران)  11-5

  . نماید  رعایت  کامل بطور را موارد و  داده قرار نظر مد پیمان اجراي در طول

  

  ) وظایف:6

  پیمانکار باید ضمن مطالعه کامل این دستورالعمل: 

  را داشته باشد.  تعهدات خودآشنایی و شناخت لازم نسبت به محل اجراي پروژه و فعالیت هاي مرتبط با 

   از عملیات مربوط به خود، کارفرما و سایر پیمانکارانی که در محدوده عملیاتی مجاور و همچنین خطراتی که ممکن

 است در حین انجام کار و یا خدماتی که با آنها روبرو شود، آگاه گردد.

   طبق الزامات و شرایط پیمان تابع نظرات کارفرما بوده و ضمن همکاري کامل چنانچه در محل خطراتی مشاهده گردد

 شیوه ي عملیات خود را تغییر دهد.  با هماهنگی کارفرما  پیمانکار باید متناسباً 

 رداد را از قبل کسب نماید. اطلاعات لازم در مورد دستگاه ها و مواد مورد نیاز و خطرات مربوط به عملیات موضوع قرا 

   نقطه نظرات، پیشنهادات و دستورات بهداشت، ایمنی و محیط زیست کارفرما را در طول اجراي پیمان مد نظر قرارداده

توسط  آنها  کامل  رعایت  بر  و  نموده  منتقل  وجود)  صورت  (در  خود  فرعی  پیمانکار  به  عیناً  را  آنها  کامل  رعایت  و 

  یند. پیمانکاران فرعی نظارت نما 

  

  ) ارتباطات:7

پیمانکار، تعامل پیمانکار و کارفرما در زمینه هاي بهداشت، ایمنی و محیط   HSEبراي موثر واقع شدن برنامه هاي 

ت، ایمنی و محیط  زیست ضروري است. از آنجا که ممکن است در مراحل قبل از ارائه پیشنهاد شرایط خاص بهداش

، ضرورت  HSEبحث نشده باشد، لذا به منظور اجراي کامل و موثر    اسایی و در رابطه با آنهازیست، به خوبی شن

بندي با عناوین  ، تدوین دستورالعمل ها، طبق دسته، تبیین قوانینHSEارتباطات، حسب موضوع، در قالب جلسات  

ذیل به منظور پیشرفت کار ضروري است. هماهنگی در این خصوص به عهده پیمانکار می باشد و پیمانکار موظف  

  است مراتب را کتباً به نماینده کارفرما اعلام نماید. 

 لسات ج 

یا هر زمان    باید توسط پیمانکار قبل از آغاز به کار (همزمان با تجهیز محل کار/فعالیت) و  ارزیابی ریسک

ریسک پس از شروع عملیات اجرایی و همچنین  (حسب ضرورت) برگزار گردد. جلسات کنترل نتایج ارزیابی  

لسات به منظور بازنگري در سیستم  در هر زمان که ضرورت دارد (حداکثر سه ماه یکبار) برقرار شود. این ج

هاي  ، از سوابق و از شرح برنامهHSEپروژه، شناسایی ریسک هاي جدید    HSEمدیریت و کنترل ریسک هاي  

  سه ماهه آتی و تعیین راهکارهاي کنترلی این خطرات، تشکیل می شود.

به طور دوره اي برگزار شده و نتایج این    پیمانکار و نماینده کارفرما  HSEجلسات بازرسین    است   لازم

پیمانکار بر اساس    HSEجلسات به صورت جامع و مکتوب به نماینده کارفرما ارائه شود. بدیهی است بازرسی 

د.  می شوپیمانکار تهیه و به تایید نماینده کارفرما رسیده انجام    HSEچک لیست هاي مدون که قبلاً از سوي  

 از:  ندعبارت مورد بحث و بررسی قرار می گیرد موارد حائز اهمیت که به صورت معمول در این جلسات 

  گزارش حوادث 

 فعالیت هاي در دست انجام در سایت 

  آموزش هايHSE  انجام شده قبلی و برنامه ریزي شده جاري 

  ممیزي هايHSE و نتایج حاصله 
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  مباحث عمومی 

 تحلیل حوادث و شبه حوادث گزارش دهی و تجزیه و  -

   بنا به تشخیص و صلاحدید نماینده براي مواردي که در این دستورالعمل به آن اشاره نشده است 

 کارفرما، توسط پیمانکار، جلسات مربوطه تشکیل می گردد. 

  

 

  ) مدیریت زمان:  8

  عدم رعایت الزامات    به  محدودیت هاي زمانی و تسریع در انجام پروژه نباید منجرHSE    و نتیجتاً موجب

 اثرات نامطلوب بر عملکرد آن در کلیه مراحل پیمان گردد. 

  

 

  مدیریت تغییر:  )9

   با تغییر شرایط پیمان که مسائلHSE    تحت تاثیر قرار می گیرد می بایست تدابیر جدیدHSE    متناسب

 با تغییرات و پس از تایید نماینده کارفرما توسط پیمانکار اعمال شود.

 جمله نیروي انسانی، تجهیزات، فرایندها و رویه ها) باید به اطلاع  نه تغییر در شرایط اجرایی کار (ازهرگو

 و تایید نماینده کارفرما برسد.

 ي مواجهه با هر نوع تغییر، به موقع فراهم  مدیریت پیمانکار باید منابع لازم را در چارچوب پیمان برا

 نماید. 

 

  مدیریت ریسک  )10

   پیمانکار باید براي شناسایی خطرات، ارزیابی ریسک ها و پیش بینی اقدامات کنترلی و پیشگیرانه

 روش هاي شناخته شده و استاندارد داشته باشد.

   امکانات مورد نیاز را فراهم نماید و  پیمانکار باید براي انجام اقدامات کنترلی و پیشگیرانه، منابع و

 آموزش هاي مرتبط را براي کلیه کارکنان خود و پیمانکاران فرعی فراهم نماید.

   ،پیمانکار باید برنامه هاي مدیریت ریسک خود را به صورت دوره اي (حسب نوع کار، محدوده کار

دهد و آخرین ویرایش آنرا    تغییرات و همچنین حسب درخواست نماینده کارفرما) مورد بازنگري قرار

 در اختیار نماینده کارفرما قرار دهد. 

 

  HSEفرهنگ سازي  )11

   ارتقاء فرهنگ براي  برنامه هاي مختلف  انجام  با  باید  این    HSEپیمانکار  در محیط کار تلاش کند. 

، حفظ و ارتقاي سلامت کارکنان  HSEبرنامه میتواند تاکید بر انجام کار بدون حادثه، توسعه شعارهاي  

و جلوگیري از آلودگی و تخریب محیط زیست، شناسایی مخاطرات، برنامه هاي انگیزشی و برخوردهاي  

 انضباطی باشد.
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   در صورت عدم رعایت مقرراتHSE  انتوسط کا به ترتیب  رکنان پیمانکار، برخوردهاي  ضباطی زیر 

 عمل خواهد شد:

اخطار شفاهی به پیمانکار و حسب مورد درخواست اخذ تعهد از فرد خاطی براي رعایت مقررات   -

HSE  به منظور عدم تکرار آن و موارد مشابه 

کار - نماینده  تشخیص  (به  خاطی  فرد  بودن  مقصر  صورت  در  و  پیمانکار  به  کتبی  فرما)  اخطار 

درخواست جایگزین و یا جابجایی فرد خاطی (بدیهی است در صورت لزوم کارفرما از ورود فرد  

 خاطی به داخل محوطه کارگاه یا محل عملیات جلوگیري خواهد نمود.) 

 اخذ هزینه هاي متناسب با تخلف کارکنان خاطی و لحاظ آن به حساب بدهی پیمانکار. -

 

  بازنگري مدیریت: )12

   پیمانکار باید به صورت مستمر عملکردHSE    خود را مورد بازبینی و ممیزي قرار دهد. این بازنگري

باید هم بصورت دوره اي (در فواصل زمانی معین) و هم بصورت غیردوره اي (در مواردي نظیر وقوع  

 کارفرما) انجام شود.حوادث و ایجاد تغییرات در فرایند انجام کار و یا درخواست نماینده 

 بازنگري هاي دوره اي خود را به کارفرما گزارش دهد. هپیمانکار باید نتیج 

   و ممیزي قرار دهد.  کارفرما حق دارد بصورت دوره اي و یا اتفاقی، عملکرد پیمانکار را مورد بازرسی

انجام به موقع بازرسی  البته بدون اینکه به تعهد پیمانکار در این زمینه خللی وارد شود. انجام یا عدم  

 و ممیزي هاي مذکور توسط کارفرما رافع تعهدات پیمانکار در این خصوص نمی باشد.

   ،کارفرما میتواند در هر زمان بر عملکرد پیمانکار نظارت نموده تا در هنگام عدول از حد قابل قبول

 طبق مفاد پیمان منعقده اقدام لازم بعمل آورد. 

 
 ورودي هاي بازنگري  -

  نتایج ممیزي هايHSE 

 بازخوردهاي دریافتی از کارفرما 

  عملکردHSE 

 وضعیت اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی 

  پیگیري اقدامات مربوط به بازنگري هاي قبلی 

  تغییرات موثر بر عملکردHSE 

  پیشنهادات بهبود عملکرد 

 خروجی هاي بازنگري  -

  اقدامات مربوط به موارد ذیل باشد. خروجی بازنگري مدیریت باید شامل کلیه تصمیمات و 

  بهبود عملکردHSE .پیمانکار در ارتباط با الزامات کارفرما و پیمانکار 

 .شناسایی منابع، امکانات، تسهیلات و برنامه هاي مورد نیاز براي بهبود 

 



6 

 

  جبران خسارت:  )13

در  HSE  ضوابط   رعایت  عدم   غفلت،   اثر   بر   آن  کارکنان   و   پیمانکار  چنانچه نقص  ناایمن،  ایجاد شرایط   ،

دستگاه هاي مورد استفاده و انجام نادرست کار موجب بروز خساراتی به جان و مال کارکنان پیمانکار، 

جبران   و  جرائم  پرداخت  مسئول  پیمانکار  گردد،  زیست  محیط  یا  و  تاسیسات  ثالث،  و شخص  کارفرما 

رفرما کافی نبوده و پیمانکار بایستی از صدمات کا  HSEخسارت وارده می باشد. ضمناً صرف رعایت مقررات  

 احتمالی به کارکنان خود، کارفرما، شخص ثالث و مخاطرات زیست محیطی جلوگیري نماید. 

 

  عدم رعایت مفاد دستورالعمل  )14

موارد ذکر شده در این دستورالعمل را به دقت مطالعه نماید.    و...  پیمانکار باید در زمان شرکت در مناقصه

  پانزده بدیهی است در صورت عدم رعایت مفاد این دستورالعمل در زمان اجراي پروژه، کارفرما میتواند تا  

  HSEجدول چک لیست ارزیابی  لغ صورت وضعیت همان دوره مطابق با  را از مبدرصد صورت وضعیت  

 د.نمایکسر  پیمانکاران
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  لوازم حفاظت فردي ) 15

نسبت به تهیه لوازم حفاظت فردي استاندارد جهت کارکنان خود اقدام نموده و نحوه  پیمانکار موظف است  

صحیح استفاده از آنرا به کارکنان خود آموزش داده و اقدامات لازم جهت استفاده کلیه کارکنان از وسایل  

س و کلاه  حفاظت فردي را به عمل آورد. با توجه به لزوم برقراري نظم در کلیه کارگاه ها رنگ بندي لبا

آبی رنگ که دو نواررنگی متفاوت    کارگرانرنگ زمینه لباس کلیه  می باشد.  این قرارایمنی پیمانکاران به 

به رنگ خاکستري می باشد همچنین کلاه ایمنی کارگران به  از زمینه در قسمت بالاي لباس( شانه ها)  

  رنگ زرد تعیین می شود. 

  
  رنگ  سفید  ایمنی کلاه  و  نارنجی  شرکت ناظر  لباس  بالاي نوار  رنگ

  .باشد  رنگ  سفید  ایمنی کلاه  و  زرد مشاور  لباس  بالاي نوار  رنگ

و کلاه ایمنی زرد رنگ باشد همچنین نام    (تصویر بالا)رنگ نوار بالاي لباس کارگران پیمانکار خاکستري

  رنگ سفید باشد.کلاه ایمنی به لباس سرپرست کارگاه همانند سایرین و    .لباس قید گردد  پشتشرکت 

  سرمه اي و کلاه ایمنی سبز رنگ باشد. HSEرنگ نوار بالاي لباس 

  .سرمه اي با نوار قرمز رنگ و کلاه ایمنی آبی رنگ باشد رنگ لباس ناظر برق 
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  کارکنان  فردي حفاظت  تجهیزات براي لازم استانداردهاي  و مشخصات

  فنی  مشخصات   تجهیز  نام  ردیف 

  EN397 استاندارد داراي  عمومی  ایمنی کلاه  1

  EN175 استاندارد داراي  کلاهی جوشکاري ماسک  2

  ANSI Z 87 استاندارد داراي  زنی  سنگ و برشکاري  حفاظتی شیلد  3

  ANSI Z 87 استاندارد داراي  جوشکاري  عینک  4

  EN166 استاندارد داراي  گاگل  محافظ عینک  5

  Jackson  دستی جوشکاري ماسک  6

  EN388 استاندارد داراي  PVC جنس  پوشا  اسید ضد دستکش  7

  EN388 استاندارد داراي  نخی  مچ نیتریل تمام دستکش  8

  EN374 و EN388 استاندارد داراي  بلند  ساق نیتریل تمام دستکش  9

  EN388 استاندارد داراي  نیتریل نیم دستکش  10

  دوبل  کف Rhino Safety  1نوع برزنتی دستکش  11

  EN388 استاندارد داراي  ) 2 نوع برزنتی ( اوشانیاك دستکش  12

  EN407 ,EN388 استاندارد داراي  کوتاه  ساق سفید جوشکاري دستکش  13

  EN388 استاندارد داراي  ضدبرش  دستکش  14

  EN 60903:2006 استاندارد داراي  ولتاژمتوسط برق  برابر  در عایق  دستکش  15

  EN 60903:2006 استاندارد داراي  کیلوولت  59 بالا ولتاژ برق  برابر  در عایق  دستکش  16

  EN388 استاندارد داراي  ارتعاش  ضد دستکش  17

  استادکار   کار  استاد لاستیکی دستکش  18

  تولیدداخلی   نخی دستکش  19

  انس   4/1  بزرگ سایز اصل  خالدار  کتان دستکش  20

  EN352 استاندارد داراي  ایرماف  ایمنی گوشی  21

  EN352 داستاندار داراي  ایرپلاگ  ایمنی گوشی  22

  EN361   استاندارد  کمربند ایمنی  23

  NIOSH استاندارد EN136 استاندارد داراي  صورت  تمام ماسک  24

  حالته   NIOSH 5 استاندارد داراي  صورت تمام ماسک  مخصوص کارتریج  25

  NIOSH استاندارد EN 140 استاندارد داراي  صورت  نیم ماسک  26

  6006 مدل NIOSH استاندارد داراي  دوقلو  صورت نیم ماسک  مخصوص کارتریج  27

  EN 149 استاندارد داراي  ضدگردوغبار  ماسک  28

  EN 149 استاندارد داراي  ساده  سوپاپدار ماسک  29
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  پیمانکاران جهت تایید صورت وضعیت HSEچک لیست ارزیابی 

  اطلاعات عمومی 

  : نام شرکت پیمانکاري

  :نوع پیمان  : تاریخ خاتمه پیمان  : تاریخ شروع پیمان

    :موضوع فعالیت (خلاصه)

  : پیمانکار  HSEنام مسئول   : نام نماینده کارفرما

  : آدرس و شماره تلفن پیمانکار  : کارفرما   HSEنام نماینده 

  : در ماه  HSEتعداد بازدید 

  اطلاعات آماري 

  : تعداد آزمایش مثبت مواد مخدر  : تعداد افراد از کار افتاده  :  تعداد افراد فوتی  : تعداد حوادث

  : از سوي مراجع قانونی  HSEمیزان اعمال جریمه براي مشکلات    : تعداد اخطار شفاهی  :تعداد اخطار کتبی

  ؟ داشته است  HSEآیا توقف عملیات اجرایی به علت عدم رعایت مقررات    :نفر روز کاري از دست رفته  :  کاري پیمانکارنفر روز

  : پیمان (ریال)  HEهزینه   : مبلغ پیمان (ریال)

  جدول ارزیابی 

ف
دی

ر
  

  شرح شاخص هاي ارزیابی 

رد
ارب

 ک
ن

دو
ب

  

  عملکرد 

خیلی 

  ضعیف
  خوب  متوسط  ضعیف

خیلی 

  خوب

تا  0

15%  

تا  15

35%  

تا  35

65%  

تا  65

85%  

تا  85

100%  

  امتیاز 3  امتیاز 2  امتیاز 1  امتیاز 0
4 

  امتیاز

              HSE   x10چگونگی تبعیت از مصوبات مراجع قانونی و دستورالعمل هاي در ارتباط با   1

              (مدیریت ریسک)  HSEچگونگی ارزیابی و بازنگري خطرات    2

3  
و به موقع    HSEچگونگی گزارش حوادث و شبه حوادث و تحلیل و ارائه نتایج  

  بودن آن 

            

              شرکتی و کشوري) (   HSEچگونگی همکاري با بازرسین و ممیزین مرتبط با    4

5  
چگونگی تهیه رویه هاي مستند براي شناسایی، ارزیابی، پیشگیري و کنترل  

  HSEخطرات  

            

6  
مناسب به منظور حذف یا کاهش  چگونگی انجام اقدامات کنترلی و پیشگیرانه  

  HSEهاي  ریسک

            

              و ارائه نتایج به کارفرما در فواصل زمانی معین  HSEچگونگی بازنگري عملکرد    7

              ... ها و MSDSهمچون تابلوها،    HSEچگونگی تهیه و نصب علائم هشداردهنده    8

              چگونگی استفاده از نفرات با تجربه و مرتبط براي فعالیت هاي مختلف   9

10  
کمک    ،HSEبه کارکنان همانند رعایت مقررات     HSEچگونگی آموزش موارد  

  . و ..  حریق  هاي اولیه، اطفاء 
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11  
(دوره هاي گزارش   HSEچگونگی برگزاري و حضور در جلسات مرتبط با  

  دهی، آغاز به کار و...) 

            

             HSEچگونگی فعالیت هاي مختلف در جهت ارتقاء فرهنگ    12

              HSEو ممیزي و بازرسی منظم    HSEچگونگی گزارش آمار و عملکرد مرتبط با    13

             انجام مانورهاي عملیاتیچگونگی تهیه طرح واکنش در شرایط اضطراري و    14

              HSEچگونگی انجام مانورهاي عملیاتی    15

              چگونگی پایش عوامل زیان آور محیط کار و ارائه نتایج  16

              چگونگی انجام معاینات پزشکی اولیه، دوره اي و... براي کارکنان خود   17

18  
چگونگی فراهم نمودن موارد بهداشتی مطابق شرایط و ضوابط یهداشت عمومی،  

  فردي محیط و  

            

              چگونگی پیش بینی مرکزي براي استفاده فوري بیماران و کارکنان آسیب دیده  19

                ایمن، حفاظت فردي و آتش نشانی  چگونگی تأمین ایمنی ابزارآلات و تجهیزات  20

              چگونگی تدوین و اجراي برنامه مدون جهت تعمیر و نگهداري   21

              چگونگی استفاده کارکنان از وسایل حفاظت فردي تحویلی    22

              چگونگی فعالیت هاي مربوط به عدم بروز آلودگی و تخریب زیست محیطی  23

              چگونگی پاکسازي، بهسازي و عادي نمودن شرایط محیط کار پس از انجام کار    24

              چگونگی مدیریت آلاینده هاي آب ، خاك و هوا در محدوده فعالیت    25

              چگونگی پاکسازي مناطق آلوده در اسرع وقت و اطلاع به کارفرما   26

27  
گونه فاضلاب بهداشتی و صنعتی چگونگی فعالیت هاي مربوط به عدم تخلیه هر 

  تصفیه شده به محیط

            

              چگونگی جداسازي زائدات خطرناك از سایر زائدات   28

              چگونگی بازسازي مناطق تخریب شده ناشی از فعالیت پیمانکاري    29

              چگونگی اجراي قانون پسماند و دستورالعمل هاي اجرایی آن در طول پیمان  30

31  
چگونگی جمع آوري مواد زائد و زباله ها و اجراي ضوابط مربوط به ضبط و ربط در 

  فعالیت ها

            

              چگونگی مدیریت مناسب مواد شیمیایی و هیدرو کربن ها  32

              پیمانکار   نشده  مصرف  شیمیایی  مواد  دفع  یا  ساماندهی  و  آوري  جمع  چگونگی  33

  جمع هر ستون:
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  نتایج جدول  

A                                                                                  :جمع کل امتیاز کسب شده (

خیلی   امتیاز

  ضعیف

ضعی

  ف

متوس

  ط
  خوب

خیلی 

  ) حداکثر امتیاز قابل اکتساب از این جدول:                                                            B  خوب

  امتیاز

C        درصد امتیاز کسب شده: ............................................ درصد (
�

�
× 100  C =   

  

تا  0

15%  

تا  15

35%  

تا  35

65%  

تا  65

85%  

تا  85

100%  

  ................................. ارزیابی می گردد.، با .......................... امتیاز کسب شده  HSEبنابراین عملکرد این شرکت از نظر  

  شرکت (کارفرما):   HSE  ناظر/ کارشناسنام و امضاء  

  تاریخ:

  (کارفرما):   HSEمدیرنام و امضاء  

  تاریخ: 
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  : در جدول ارزیابی: امتیازات داده شده در هر مورد بایستی با مستندات موجود مطابقت داشته باشد. 1توضیح 

در صورتی که تمام موارد ( ردیف ها ) جدول ارزیابی در پیمان  ،  )Bدر جدول نتایج: حداکثر امتیاز قابل اکتساب (:  2توضیح  

  "بدون کاربرد"امتیاز است. بنابراین براي هر موردي که در پیمان کاربردي ندارد، ستون    168مورد نظر کاربرد داشته باشند؛ برابر  

  .نمی گرددلحاظ  ،)Bنتایج، قسمت حداکثر امتیازقابل اکتساب ( علامت زده شده و امتیاز آن در جدول

با توجه به نوع پیمان و همچنین شدت و حدت   "اطلاعات آماري": در چک لیست ارزیابی: اطلاعات موجود در قسمت  3توضیح  

خیلی "پیمانکار را به مرحله  درصد کاهش داده و امتیاز عملکرد    100موارد، می تواند امتیاز کسب شده توسط پیمانکار را تا  

دبیر کارفرما (   HSEرئیس    ، برساند. این تصمیم توسط کمیته اي با عضویت: بالاترین مقام کارفرما (رئیس کمیته)  "ضعیف

  نماینده کارفرما در پیمان مذکور و رئیس امور پیمان هاي کارفرما گرفته می شود.  ،کمیته)

  پیمانکاران استفاده نمود.  HSEاز این جدول، براي ارزیابی عملکرد  : در طول دوره پیمان نیز می توان4توضیح 

  



     
 

  : مشخصات حداقل پنج پيمان (آخرين پيمانها) كه در سالهاي اخير اجرا شده است 2فرم شماره 

  
  
  
  
  

رديف
   

  موضوع پيمان
 دستگاه اجرائي (كارفرما)

  
  شماره پيمان
 تاريخ پيمان

  
 مبلغ پيمان

 مدت پيمان
  

 زمين تاريخ تحويل
  

 تاريخ تحويل موقت

   تاخيرات
 غيرمجاز مجاز علت تاخيرات

1 
        

 
 

2 
        

 
 

3 
        

 
 

4 
        

 
 

5 
        

 
 

6 
        

 
 

7 
        

 
 



     
 

  فرم خود اظهاري اعلام كارهاي در دست اجرا و ظرفيت آماده بكار – 2پيوست شماره 
  ناقصه پروژهآئين نامه ارجاع كار در جهت رعايت ظرفيتهاي اجرايي . امضاء كننده زير متعهد مي گردد در تاريخ                    براي مشاركت در م 18مطابق ماده 

ي شركت در ير مي باد و با آگاهي از ظرفيتهاي اجرايي بايد رشته مربوط از نظر مبلغ و تعداد كار مجاز در دست اجراء ظرفيت آماده به كار لازم براكارهاي در دست اجرا و يا كارهايي كه اخيراٌ برنده شده است به شرح ز                                                       
  مناقصه و عقد قرارداد پروژه مذكور را با مبلغ تعيين شده دارا مي باشم .

مبلغ پيمان به  محل اجرا موضوع پيمان رديف
 هزار ريال

تاريخ شروع  تاريخ عقد قرارداد مدت پيمان
 بكار

درصد  وضعيت پروژه
پيشرفت 
 قيزيكي

مبلغ كاركرد 
 قرارداد

ظرفيـــت 
ــه در  پايـ

 رشته

ــده  مانــــ
 ظرفيت

در دست  دستگاه اجرائي (كارفرما)
 اجرا

تحويل  فسخ متوقف
 شده

1               

2               

3               

4               

5               

  است و مطابق دستورالعمل رسيدگي به تخلفات ناشي از عدم رعايت ضوابط ارجاع كار با اين شركت رفتار مي گردد .چنانچه سازمان مديريت و برنامه ريزي ظرفيت آماده بكار مذكور را تاييد ننمايد . مسئوليت تاخير در اجراي پروژه بعهده پيمانكار بوده  
 مهر و امضاء و تعهد آور                                                                                                 تاريخ

ده در پاكت الف قبل از افتتاح پيشنهاد مورد بررسي قرار گرفته و بهمراه اسناد و مدارك مورد نياز به سازمان پيشنهاد دهناين برگ جزء لاينفك اسناد مناقصه بوده و بايد ضميمه برگ پيشنهاد قيمت به پيمانكار تحويل گردد و پس از تكميل شدن آن توسط پيمانكار 
  مديريت و برنامه ريزي ارسال مي گردد .

  رتبه :                                             نام مديرعامل :            شركت :                                                          رشته :                                               
  
  
  
 



 
  شماره :
  تاريخ :

  پيوست:
 

 

 5761991095كدپستي:    1204452-1206406نمابر:  1202426-5تلفن:  –خيابان آيت ا... كاشاني  –زد 
Email:info@abfayazd.com     Website:www.abfayazd.com  

 بسمه تعالي

 
 

 وزارت نيرو

 شركت آب و فاضلاب استان يزد

 برگ  پيشنهاد قيمت

امضاء كننده زير پس از بررسي و آگاهي كامل و پذيرش تعهد اجراء و مسئوليت درمورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شركت در  

استعلام ، شرايط استعلام ، مشخصات فني عمومي ،  تعهدنامه اجرا و قبول مقررات و اسناد و مددار  اسدتعلام و پيمدا  ،    

رمندا  در معاملات دولتي و به طور كلي تمامي مدار  اسناد اسدتعلام را پدس از   تعهدنامه عدم شمول قانو  منع مداخله كا

 بازديد كامل از محل كار و با اطلاع كامل از جميع شرايط و عوامل موجود از لحدا  انادام كارهداو مدورد معاملده پيشدنهاد       

 مي نمايم كه : 

را براساس شرايط و مشخصات مندرج  زيتفت و مهرساخته  شيباب مخاز  پ 6 ساتيتاس ليتکمعمليات موضوع استعلام  -1

در اسدددناد و مددددار  اسدددتعلام بددده مبلددد. . بددده عددددد . ....................................... ريدددال  . بددده  دددرو .        

 . ...................................................................................................... اناام دهم

 نمايم كه : چنانچه اين پيشنهاد مورد قبول قرارگيرد و بعنوا  برنده استعلام انتخاب شوم تعهد مي-2

همراه با تضمين اناام  الف . اسناد و مدار  پيما  را براساس مراتب مندرج دراسناد و مدار  استعلام امضاء نموده و

 تسليم نمايم.برنده روز از تاريخ ابلاغ بعنوا   7 داكثر ظر  مدت  تعهدات

 ب . تعهد مدي نمدايم ظدر  مددت مقدرر درپيمدا  ،تاهيدزات دزم را در محدل كدار مسدتقر سداخته و شدروع بکدار نمدايم               

 و كليه كارهاو موضوع پيما  را در مدت مندرج در اسناد و مدار  استعلام به اتمام برسانم .

 زء دينفك اين پشنهاد محسوب مي شود .تاييد مي نمايم كه كليه ضمايم اسناد و مدار  استعلام ج-3

 اطلاع كامل دارم كه دستگاه استعلام گزار الزامي براو واگذارو كار به هر يك از پيشنهادها ندارد .-4

تحت عنوا  تضمين شركت در استعلام و به منظور تعهد به امضاء و مبادله پيما  و تسليم تضمين اجراو تعهدد ، تضدمين    – 5

 به نفع كارفرما در پاكت .ب. تقديم داشته ام . مورد درخواست را 

 

 عنوا  پيشنهاد دهنده :                                                                                  تاريخ پيشنهاد : 

 
 

 نام و نام خانوادگي دارندگا  امضاو مااز تعهد آور همراه با مهر و امضاء : 

 

 

 نهاد دهنده همراه با تلفن قابل دسترس : نشاني كامل پيش
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