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اين شرايط خصوصي، در توضيح و تكميل موادي از شرايط عمومي پيمان است كه تعيين تكليف برخي از موارد در آنها، به شرايط خصوصي پيمان موكول شده است و هيچگاه نمي تواند مواد شرايط عمومي پيمان را نقض كند. از اين رو، هرگونه نتيجه گيري و تفسير مواد مختلف اين شرايط خصوصي، به تنهايي و بدون توجه به مفاد ماده مربوط به آن در شرايط عمومي پيمان ، بي اعتبار است. شماره  و حروف به كار رفته در مواد اين شرايط خصوصي، همان شماره و حروف مربوط به آن در شرايط عمومي پيمان است.
در صورت اختلاف بين موارد شرايط عمومي با شرايط خصوصي و مشخصات فني ، موارد درج شده در شرايط خصوصي و مشخصات فني نسبت به شرايط عمومي در اولويت مي باشد.
اگر شرايط عمومي مصوب سازمان برنامه و بودجه همراه اسناد و مدارك پيمان نباشد،  شرايط عمومي ابلاغ شده از سوي سازمان برنامه و بودجه به شماره 842/54-1088/102 مورخ 3/3/78 بر اين پيمان حاكم است.
  ماده 17- الف)  پيمانكار متعهد است كه براي اجراي موضوع پيمان، تعداد .................. نفر / ماه كارشناس خارجي با تخصصهاي تعيين شده در زير، به كار گمارد.



  ماده 18- ب)  آخرين مهلت پيمانكار، براي ارائه برنامه زماني تفصيلي اجراي كار هفت روز از تاريخ مبادله پيمان است.
جزئيات روش تهيه برنامه زماني تفصيلي و بهنگام كردن آن، به شرح زير است.
پيمانكار سازمان و روش اجرا و برنامه تفضيلي زمان بندي عمليات اجرايي را بر اساس اطلاعات و نقشه هاي موجود و بازديدهاي محلي و مطالعات پرسنل فني خود در محل اجراي پروژه در چهار چوب مدت قرارداد و در قالب رئوس ذيل به كارفرما تحويل خواهد نمود:
1- تنظيم نحوه تقسيم كار به فعاليتهاي جزئي
2- برآورد زمان انجام هر فعاليت
3- تعيين تقدم و تأخر انجام فعاليت ها و وابستگي فعاليت ها
4- تخصيص منابع انساني ، ماشين آلات و مصالح براي هر فعاليت 
5- پيش بيني درصد پيشرفت ريالي ماهانه در طول مدت قرارداد به تفكيك هر فعاليت
برنامه زمان بندي تفصيلي بايد با توجه به آخرين وضعيت بوسيله پيمانكار تهيه و به تأييد كارفرما برسد.

ماده 18- هـ)  گزارش پيشرفت كار پيمانكار بايد داراي جزئيات زير باشد.
1- گزارش روزانه شامل نوع فعاليت انجام شده تعداد و نوع ماشين آلات موجود در كارگاه و پرسنل موجود در پروژه  و مصالح ورودي به كارگاه در پايان هر روز اين گزارش بايستي تهيه و به ناظر كارفرما تحويل شود.
2- نمودار پیشرفت بر اساس برنامه زمانبندی اولیه و موانع اجرایی و دلایل تاخیر 
3- لازم بذكر است فرمت صورت وضعيت و نحوه تنظيم آن از طرف كارفرما براي پيمانكار مشخص مي گردد و پيمانكار بايد طبق آن عمل نمايد . 
4- گزارش ماهانه شامل حوادث و اتفاقات همراه با شرح اقدامات انجام شده و نتايج حاصله در هر مورد جدول پيشرفت فيزيكي پروژه و مقايسه با قرارداد جدول وضعيت مطالبات مالي و پرداختهاي مالي به پيمانكار وضعيت مشكلات پروژه پيشنهادات پيمانكار و تعهدات پيمانكار و كارفرما
5- پیمانکار موظف است عکس و فیلم از مراحل انجام عملیات و به صورت روزانه تهیه نموده و به کارفرما ارایه نماید.
6- گزارشات ميبايست به همراه  عکس و فیلم از مراحل انجام پروژه ارائه گردد.
7- پیمانکار موظف است مدیر پروژه و نماینده (مطلع) شرکت در جلسات خود را رسما معرفی نماید.
8- پیمانکار موظف است در جلسات کنترل پروژه که توالی زمانی آن توسط کارفرما تعیین می گردد، شرکت نماید.
  ماده 20- الف)  كارفرما در صورت امکان، امكانات و تسهيلات تجهيز كارگاه، از قبيل ساختمان، راه، آب، برق، مخابرات و سوخت را كه در زير تعيين شده است، دراختيار پيمانكار قرار مي دهد.
با این وجود تهيه تمام امكانات فوق الذكر بر عهده پيمانكار است.
  ماده 20- ب و 20-ز)  كارفرما، به شرح زير، مصالح، تجهيزات و ماشين آلات را تأمين مي كند.
· کلیه تجهیزات سیگنالینگ و کابل مورد نیاز از طرف کارفرما در اختیار پیمانکار قرار می گیرد . سایر موارد مانند تامین مصالح مربوط به عملیات نصب تجهیزات Indoor و Outdoor بر عهده پیمانکار می باشد.
· محل تحويل كليه تجهيزات و كابل مورد نياز جهت نصب، انبار علائم اداره كل ارتباطات و علائم الكتريكي  واقع در تهران ميباشد.
· هزينه كامل حمل و نقل اجناس مربوط به پروژه از انبار تهران به هر محلي كه پيمانكار تشخيص مي دهد، با تاييد كارفرما، بر عهده پيمانكار مي باشد.
  ماده 20- هـ)  پيمانكار بايد مشخصات تعيين شده در زير را در تأمين ماشين آلات رعايت كند.
· پيمانكار بايد از اصول، مشخصات و اصطلاحات سيستم علايم الكتريكي اطلاع كامل داشته و تجربه كافي در زمينه نصب تجهيزات علائمي داشته باشد.
· در طول عمليات رعايت كليه نكات ايمني در مورد پرسنل اجرايي و محيط كار الزامي است.
· تامين ابزار كار، وسايل و هرگونه ماشين آلات و لوازم مورد نياز جهت انجام موضوع قرارداد بر عهده پيمانكار است
· خريد و حمل كليه مصالح لازم براي نصب تجهيزات بعهده پيمانكار است.
· تجهیزات تحویلی جهت نصب دارای پک بسته بندی استاندارد بوده و در صورت باز شدن جهت استفاده در ایستگاه میبایست بسته های خالی مربوطه صحیح و سالم تحویل انبار اداره ارتباطات و علائم راه آهن گردد.
· پس از اتمام كار نصب، تجهیزات استفاده نشده در ایستگاه میبایست با بسته بندی استاندارد به همان صورت تحویل گرفته شده توسط پیمانکار بسته بندی شده و تحویل انبار اداره ارتباطات و علائم راه آهن گردد.
· قرقرههای کابل میبایست پس از اتمام کار، توسط پیمانکار جمع آوری و به انبار اداره ارتباطات و علائم راه آهن واقع در تهران منتقل شود.
· پس از پايان عمليات نصب و راه اندازي و ارائه تمامی مدارک و نقشه های ازبیلت با تائيد راه آهن سيستم در سرويس موقت بهره برداري (تحويل موقت) قرار مي گيرد. مدت زمان تحويل موقت سيستم 30 روز مي باشد كه در صورت بروز اشكالی، اين مدت از زمان رفع نقص مجددا آغاز شده و پس از اتمام اين مدت ايستگاه در سرويس قطعي بهره برداري گذاشته خواهد شد.
· کلیه امور مربوط به تعمیر و نگهداری تجهیزات نصب شده تا زمان تحویل قطعی بر عهده پیمانکار میباشد
  ماده 20- ح)  پيمانكار متعهد است كه براي كاركنان كارفرما، مهندس مشاور ، به شمار افراد زير، دفتر كارگاهي، غذا و ساير .. به تفكيك و به شرح و مشخصات زير، تأمين كند :
تامین محل اسکان ، غذا ، وسایل تردد و ایاب و ذهاب ناظر يا ناظرين كارفرما در طول مدت پيمان با كيفيت مطلوب در تعهد پيمانكار است كليه هزينه هاي مربوط به تأمين اين ماده مي بايست در قيمت پيشنهادي لحاظ شده و از اين بابت پرداخت جداگانه اي صورت نخواهد گرفت.
  ماده 21- ج)  قسمتهايي از موضوع پيمان كه پيمانكار بايد بيمه كند و همچنين موارد يا حوادثي كه بايد مشمول بيمه گردد، به شرح زير است : 
به تشخیص پیمانکار
ماده 21- و)  چگونگي پرداخت هزينه احداث و نگهداري راههاي انحرافي به پيمانكار، به شرح زير است :
بر حسب ضرورت و در صورت نياز به احداث راه انحرافي به تشخيص كارفرما و ابلاغ دستور كار هزينه هاي آن با فهرست بهاي راه و باند سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور محاسبه و پرداخت خواهد شد.
 ماده 22- الف)  شمار نسخه هاي نقشه ها و مشخصات فني كه بدون دريافت هزينه دراختيار پيمانكار قرار مي گيرد، به شرح زيراست : 
· مشخصات و نقشه های مورد نیاز در قالب فایل الکترونیکی ارایه میشود.
· دستورالعمل نحوه نصب سیستم Compact LEU و تجهیزات (بالیز)
· نمونه نقشه ازبیلت ATC ایستگاهی
  ماده 22- ح)  شمار نسخه ها و مشخصات دستورالعملهاي راه اندازي، تعمير، نگهداري و راهبري و نقشه هاي چون ساخت كه پيمانكار تهيه مي كند، به شرح زير است : 
· پیمانکار مي بايست قبل از اقدام به عمليات كانال كني و كابل كشي ، نقشه مسير كانال كني و كابل كشي و نصب تجهیزات را تهيه نموده و جهت اجراي آن، از كارفرما، نماینده آن و یا ناظر پروژه تائيديه اخذ نمايد. در صورتيكه مسير كانال كني و كابل كشي مورد تائيد كارفرما نباشد، مي بايست نقشه جديد با اعمال نظرات كارفرما (ظرف مدت يك هفته) تهيه و مجددا مراحل اخذ تائيديه طي گردد. 
· پيمانكار موظف است پس از پايان كار نقشه هاي اجرايي ازبیلت شده را  در 3 نسخه به صورت پرينت شده و فايل الکترونیکی  در اختيار كارفرما قرار دهد

ماده 24- ب)  پيمانكار موظف است كه در انتخاب پيمانكاران جزء، موارد زير را رعايت كند
· پیمانکار جزء مورد تایید نمی باشد.
ماده 28- الف)  پيمانكار زمين مورد نياز براي تجهيز كارگاه را به شرح زير، تأمين مي كند.
زمین مورد نیاز جهت تجهیز کارگاه طی یک صورتجلسه ای با حضور عوامل کارفرما و یا ناظر پروژه در اختیار پیمانکار قرار می گیرد. ضریب منطقه ای متناسب با محل ایستگاه مطابق با آخرین بخش نامه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعمال خواهد شد .
قبل از شروع هرگونه حفاري يا كابل كشي لازم است پيمانكار با گرفتن اطلاعات از عدم وجود تاسيسات زيرزميني همانند لوله هاي آب، گاز، كابلهاي برق يا ارتباط و ... مطمئن گردد. در غير اينصورت پرداخت كليه خسارات مرتبط بر عهده پيمانكار است
ماده 29- هـ)  تعديل نرخ پيمان، به شرح زير است :
به اين پيمان تعديل تعلق نمیگیرد.
  ماده 32- ج)  هزينه انجام آزمايشهاي زير، به عهده پيمانكار است: 
هزينه انجام آزمايشات لازم و كسب اطمينان از صحت انجام عمليات موضوع پيمان به عهده پيمانكار است.
هزینه انجام تست مصالح  و اتصالات و کابلها بر عهده پیمانکار است.
ماده 35)  دريافت وجوه سپرده تضمين حسن انجام كار پيمان، طبق مصوبه شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 22/09/1394 هيات وزيران، است. 

ماده 36)  ميزان، روش پرداخت و نحوه واريز پيشپرداخت پيمان، طبق مصوبه شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 22/09/1394 هيات وزيران مي‌باشد.
پیشپرداخت با ارائه تضمین معتبر تا سقف 20 درصد با روش پرداخت اعلام شده در تبصره 1 بند پ انجام میپذیرد و کارفرما در پرداخت پیش پرداخت تعهدی ندارد و پیمانکار از بابت عدم پرداخت به موقع آن نمیتواند ادعایی داشته باشد و شرط شروع عملیات نمیباشد.
 
 
 ماده 38- الف)  پرداختهاي ارزي به پيمانكار، براي متخصصان خارجي، به شرح زير است.


 
ماده 38- ب)  كارفرما ارز موردنياز براي تأمين مصالح و تجهيزات زير را از خارج كشور تأمين مي كند.    




  ماده 38- هـ)  كارفرما ارز موردنياز براي خريد ماشين آلات و ابزار خاصي كه در زير نام برده شده است را طبق شرايط زير، تأمين مي كند.


  ماده 39- ب)  پيمانكار موظف است كه پيش از تكميل كل كار، قسمتهاي زير را در زمانهايي كه براي هر يك از آنها به شرح زير تعيين شده است، تكميل كند و به كارفرما تحويل دهد.
پيمانكار موظف است مطابق اولويت هايي كه در برنامه زمان بندي پروژه تعيين شده است نسبت به اجراء و تكميل و تحويل مراحل كاري اولويت بندي شده اقدام نمايد. چنانچه به هر دليل پيش بيني شده تغييري در برنامه زمان بندي و عمليات اجرائي ايجاد گردد اين تغييرات با هماهنگي كارفرما در برنامه زمان بندي جديد اعمال شده و پيمانكار مكلف به اجراي آن خواهد بود.

  ماده 47- د)  ماشين آلات اختصاصي اين پيمان كه درصورت فسخ پيمان بايد براي اتمام كار به صورت اجاره در اختيار كارفرما قرار گيرد، به شرح زير است.

ماده 49- ب)  هزينه بالاسري پيمانكار در دوره تعليق، به ميزان و ترتيب تعيين شده در زير، پرداخت مي شود.



ماده 50- الف)  درصورت اتمام پيش از موعد كار، كارفرما هزينه تسريع كار را به نحو تعيين شده در زير، به پيمانكار پرداخت مي كند.



ماده 50- ب-6)  خسارت تأخير غيرمجاز پيمان (ناشي از كار پيمانكار)، به ميزان و ترتيب زير، از پيمانكار وصول مي شود.
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